

DATA	DIA DA SEMANA	DIAS DE COLETA	ATIVIDADE
15/04/2014	Terça-feira	Logística	Chegada de Equipe e organização de material
16/04/2014	Quarta-feira	dia 1	IC 01 - Iriri
17/04/2014	Quinta-feira	dia 2	IC 02 - Itapuama
18/04/2014	Sexta-feira	dia 3	IC 02 - Lago Boa Esperança
19/04/2014	Sábado	dia 4	IC 03 - Gorgulho da Rita
20/04/2014	Domingo	dia 5	IC 03 - Lago Arapujá
21/04/2014	Segunda-feira	dia 6	Deslocamento do Cotovelo para Pariaxá
22/04/2014	Terça-feira	dia 7	IC 11 - Pariaxá
23/04/2014	Quarta-feira	dia 8	IC 12 - Seca Farinha
24/04/2014	Quinta-feira	dia 9	IC 12 - Lago Bacajá
25/04/2014	Sexta-feira	dia 10	IC 06 - Jericoá
26/04/2014	Sábado	dia 11	IC 06 - Jericoá
27/04/2014	Domingo	dia 12	IC 05 - Ilha da Fazenda
28/04/2014	Segunda-feira	dia 13	IC 04 - Cotovelo
29/04/2014	Terça-feira	dia 14	Organização de material e deslocamento de voadeiras
30/04/2014	Quarta-feira	dia 15	IC 07 - Belo Monte
01/05/2014	Quinta-feira	dia 16	IC 08 - Vitória do Xingu
02/05/2014	Sexta-feira	dia 17	IC 08 - Lago Cajui
03/05/2014	Sábado	dia 18	Retorno p/ Altamira
04/05/2014	Domingo	dia 19	Organização de material e retorno de equipe