

PACOTE DE TRABALHO: 11.4.1 Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água Superficial

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4																				
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
11	11. PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS																								
11.4	11.4 Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água																								
11.4.1	11.4.1 Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água Superficial																								
1	Identificação da instituição executora e formalização de parcerias																								
1	Identificação da instituição executora e formalização de parcerias																								
2	Formação da equipe de trabalho																								
2	Formação da equipe de trabalho																								
3	Coleta água superficial - entorno da infra-estrutura da apoio à construção																								
3	Coleta água superficial - entorno da infra-estrutura da apoio à construção																								
4	Coleta água de consumo e efluentes - canteiros industriais e acampamentos																								
4	Coleta água de consumo e efluentes - canteiros industriais e acampamentos																								
5	Coleta de água - estradas e linhas de transmissão																								
5	Coleta de água - estradas e linhas de transmissão																								
6	Análise da qualidade da água e estudos limnológicos																								
6	Análise da qualidade da água e estudos limnológicos																								
7	Elaboração de relatórios semestrais consolidados																								
7	Elaboração de relatórios semestrais consolidados																								

LEGENDA
 Linha de Base - Aprovada pelo IBAMA
 Realizado
 Previsto até fim do produto