

**PACOTE DE TRABALHO: 12.3.1 Projeto de Afugentamento da Fauna Terrestre**

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental)  
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar  
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar  
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)  
 Entrada operação última UG da CF Complementar  
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4																					
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																										
12	<b>12. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS TERRESTRES</b>																									
12.3	<b>12.3 Programa de Conservação da Fauna Terrestre</b>																									
12.3.1	<b>12.3.1 Projeto de Afugentamento da Fauna Terrestre</b>																									
1	<b>Equipe técnica</b>																									
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																									
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																									
2	<b>Execução</b>																									
2.1	Planejamento das atividades junto às equipes envolvidas																									
2.1	Planejamento das atividades junto às equipes envolvidas																									
2.2	Ações de afugentamento																									
2.2	Ações de afugentamento																									
3	<b>Relatórios</b>																									
3.1	Relatórios Parciais (retirado)																									
3.1	Relatórios Parciais (retirado)																									
3.2	Relatórios Consolidados																									
3.2	Relatórios Consolidados																									

**LEGENDA**     Informação do PBA     Realizado     Previsto até fim do produto