


**PACOTE DE TRABALHO: 12.3.2 Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Fauna**



Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4																					
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																										
12	<b>12. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS TERRESTRES</b>																									
12.3	<b>12.3 Programa de Conservação da Fauna Terrestre</b>																									
12.3.2	<b>12.3.2 Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Fauna</b>																									
1	<b>Equipe técnica</b>																									
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																									
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																									
2	<b>Contato e formalização de convênios com as instituições</b>																									
2.1	Contato e formalização de convênios com as instituições																									
3	<b>Execução</b>																									
3.1	Instalação da base de resgate no sítio Pimental																									
3.1	Instalação da base de resgate no sítio Pimental																									
3.2	Obtenção de Licença de captura, coleta e transporte da fauna silvestre junto ao IBAMA																									
3.2	Obtenção de Licença de captura, coleta e transporte da fauna silvestre junto ao IBAMA																									
3.3	Planejamento das atividades junto à equipe responsável pelo Projeto de Desmatamento																									
3.3	Planejamento das atividades junto à equipe responsável pelo Projeto de Desmatamento																									
3.4	<b>Ações de Resgate</b>																									
3.4	Ações de Resgate																									
3.5	<b>Triagem e Destinação</b>																									
3.5	Triagem e Destinação																									
3.6	<b>Soltura</b>																									
3.6	Soltura																									
3.7	<b>Destinação da fauna regada às instituições parceiras</b>																									
3.7	Destinação da fauna regada às instituições parceiras																									
3	<b>Relatórios</b>																									
3.1	Relatórios Consolidados																									
3.1	Relatórios Consolidados																									

**LEGENDA**

- Informação do PBA (será mantida apenas se não houve alteração aprovada pelo IBAMA)
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA
- Realizado
- Previsto até fim do produto