

PACOTE DE TRABALHO: 12.3.8 Projeto de Monitoramento de Mamíferos Terrestres

Item	Descrição	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; background-color: #006666; color: white; padding: 5px;">Atividades Produtos</div> <div style="width: 65%; background-color: #006666; color: white; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p>Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) ▼</p> <p>Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ▼</p> <p>Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼</p> <p>Entrada operação última UG da CF Complementar ▼</p> <p>Início geração comercial CF Principal ▼</p> </div> </div> </div> </div>																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
ETAPAS		IMPLANTAÇÃO																							
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
12	12. Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres																								
12.3.8	12.3.8 Projeto de Monitoramento de Mamíferos Terrestres																								
1	Equipe Técnica																								
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																								
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																								
2	Contato com as instituições																								
2	Contato com as instituições																								
2	Contato com as instituições																								
3	Módulos RAPELD																								
3.1	Implantação dos módulos de monitoramento RAPELD																								
3.1	Implantação dos módulos de monitoramento RAPELD																								
4	Execução																								
4.1	Obtenção de Licença de captura, coleta																								
4.1	Obtenção de Licença de captura, coleta																								
4.2	Campanhas piloto																								
4.2	Campanhas piloto																								
4.2	Campanhas piloto																								
4.3	Campanhas de campo																								
4.3	Campanhas de campo																								
4.3	Campanhas de campo																								
5	Relatórios																								
5.1	Relatórios Parciais																								
5.1	Relatórios Parciais																								
5.1	Relatórios Parciais																								
5.2	Relatórios Consolidados																								
5.2	Relatórios Consolidados																								
5.2	Relatórios Consolidados																								

LEGENDA

	Informação do PBA
	Realizado
	Previsto até fim do produto