

PACOTE DE TRABALHO: 13.2 Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal


Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

13 13 PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS AQUÁTICOS

13.2 13.2 Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos

1	Capacitação das Equipes de Trabalho
1	Capacitação das Equipes de Trabalho
2	Banco de dados integrado formado pelas informações dos projetos de monitoramento
2	Banco de dados integrado formado pelas informações dos projetos de monitoramento
3	Análise dos resultados integrados dos projetos
3	Análise dos resultados integrados dos projetos
4	Mapa integrado
4	Mapa integrado
5	Realização dos estudos de integridade ecológica
5	Realização dos estudos de integridade ecológica
6	Identificação de práticas de manejo para os habitats aquáticos, organizadas em projetos executivos específicos
6	Identificação de práticas de manejo para os habitats aquáticos, organizadas em projetos executivos específicos
7	Relatórios
7.1	Relatórios parciais
7.1	Relatórios parciais
7.2	Relatórios consolidados
7.2	Relatórios consolidados



LEGENDA ■ Informação do PBA ■ Realizado ■ Previsto até fim do produto