

**PACOTE DE TRABALHO: 13.3.1 Projeto de Investigação Taxonômica**

**Atividades | Produtos**

Item	Descrição
------	-----------

Desvio do rio vertedouro (sítio Pimental) ↓

Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ↓

Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ↓

Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ↓

Entrada operação última UG da CF Complementar ↓

Início geração comercial CF Principal ↓

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
Item	Descrição	T1	T2	T3	T4																				
13	<b>13. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS AQUÁTICOS</b>																								
13.3	<b>13.3 Programa de Conservação da Ictiofauna</b>																								
13.3.1	<b>13.3.1 Projeto de Investigação Taxonômica</b>																								
1	Identificação da Instituição executora				■																				
1	Identificação da Instituição executora				■																				
2	Equipe Técnica																								
2.1	Contratação das equipes de trabalho				■																				
2.1	Contratação das equipes de trabalho		■	■	■	■																			
3	Aquisição equipamentos construção de laboratório e sala de coleção de referência						■	■	■	■															
3	Aquisição equipamentos construção de laboratório e sala de coleção de referência						■	■	■	■															
4	Execução																								
4.2	Campanha de coleta					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4.2	Campanha de coleta					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4.3	Triagem, identificação e organização do material na coleção de referência					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4.3	Triagem, identificação e organização do material na coleção de referência					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Relatórios																								
5.1	Análise de dados e elaboração de relatórios						■		■		■		■		■		■		■		■		■		
5.1	Análise de dados e elaboração de relatórios						■		■		■		■		■		■		■		■		■		
5.2	Consulta especialistas determinados grupos taxonômicos de peixes							■			■			■			■			■			■		
5.2	Consulta especialistas determinados grupos taxonômicos de peixes							■			■			■			■			■			■		
6	Participação do resgate e salvamento de peixes						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Participação do resgate e salvamento de peixes						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7	Avaliação do projeto																								
7.1	Avaliação do projeto e da continuidades das coletas																						■	■	
7.1	Avaliação do projeto e da continuidades das coletas																						■	■	

**LEGENDA** ■ Linha de Base - Aprovada pelo IBAMA ■ Realizado ■ Previsto até fim do produto