

PACOTE DE TRABALHO: 13.3.4 Projeto de Monitoramento da Ictiofauna

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																										
13	13. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS AQUÁTICOS																									
13.3	13.3 Programa de Conservação da Ictiofauna																									
13.3.4	13.3.4 Projeto de Monitoramento da Ictiofauna																									
1	Identificação da Instituição executora e formalização e Parcerias																									
2	Equipe técnica																									
2.1	Contratação da Equipe de trabalho																									
3	Aquisição equipamentos construção de laboratório e sala de coleção de referência																									
4	Execução																									
4.1	Marcação de peixes para telemetria																									
4.2	Instalação de estações receptoras para telemetria (condicionada ao item 4.5)																									
4.3	Campanhas de Campo Coleta de Peixes e Ictiplâncton																									
4.4	Detecção de peixes marcados (sobrevôos e barco)																									
4.5	Proposta de ajustes na metodologia de telemetria (inserido)																									
4.6	Triagem e processamento de amostras																									
5	Relatórios																									
5.1	Relatórios Consolidados																									

LEGENDA Linha de Base - Aprovada pelo IBAMA Realizado Previsto até fim do produto