

PACOTE DE TRABALHO: 13.5.2 Projeto Pesquisa sobre Ecologia de Quelônios

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																										
13	13. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS AQUÁTICOS																									
13.5	13.5 Programa de Conservação e Manejo de Quelônios																									
13.5.2	13.5.2 Projeto Pesquisa sobre Ecologia de Quelônios																									
1	Equipe técnica																									
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																									
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																									
2	Contato com as instituições																									
2	Contato com as instituições																									
3	Implantação da Base Operacional de Campo																									
3	Implantação da Base Operacional de Campo																									
4	Execução																									
4.1	Obtenção de licença de captura, coleta																									
4.1	Obtenção de licença de captura, coleta																									
4.2	Campanhas de campo - Habitats alimentares																									
4.2	Campanhas de campo - Habitats alimentares																									
4.3	Campanhas de campo - Manejos reprodutivos																									
4.3	Campanhas de campo - Manejos reprodutivos																									
5	Relatórios																									
5.1	Relatórios parciais																									
5.1	Relatórios parciais																									
5.2	Relatórios Consolidados																									
5.2	Relatórios Consolidados																									
6	Avaliação da primeira fase de cinco anos																									
6	Avaliação da primeira fase de cinco anos																									

LEGENDA Informação do PBA Realizado Previsto até fim do produto