

PACOTE DE TRABALHO - 4.2.2 Projeto de Recomposição das Atividades Produtivas de Áreas Remanescentes

Item	Descrição	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) ▼ ▼ Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força ▼ Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼ Entrada operação última UG da CF Complementar ▼ ▼ Início geração comercial CF Principal </div>																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
4	PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																								
4.2	Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais																								
4.2.2	Projeto de Recomposição das Atividades Produtivas de Áreas Remanescentes																								
1	Sistematizar dados da Pesquisa Socioeconômica																								
2	Formular hipóteses acerca da direcionalidade dos trabalhos de ATES																								
3	Setorizar beneficiários do projeto																								
4	Organizar grupos de discussão																								
5	Organizar reuniões setoriais																								
6	Incorporar sugestões apresentadas aos projetos																								
7	Elaborar Projetos de Exploração Agropecuária																								
8	Fomentar a participação de jovens, idosos e mulheres																								
9	Estabelecer espaços para debates periódicos																								
10	Prospectar parcerias																								
11	Realizar Dias de Campo																								
12	Identificar e realizar cursos de capacitação																								
13	Instalar Unidades Demonstrativas																								
14	Realizar 1 (uma) visita técnica																								
15	Avaliação e Monitoramento																								

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto