

## PACOTE DE TRABALHO - 4.2.3 Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais Rurais

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sito Pimental)  
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força  
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar  
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)  
 Entrada operação última UG da CF Complementar  
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4																				
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																									
4	<b>PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA</b>																								
4.2	<b>Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais</b>																								
4.2.3	<b>Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais Rurais</b>																								
1	Formação de Equipes Técnicas																								
2	Análise do Cadastro Socioeconômico (Atividade Incluída)																								
3	Diagnóstico e Formação de Grupos por Atividades (Atividade Incluída)																								
4	Realização de Levantamentos de Campo Complementares																								
5	Estudo de Cadeias Produtivas Atingidas																								
6	Construção da Matriz Oferta x Demanda																								
7	Identificar Programas, Instituições e Fontes de Recursos																								
8	Elaborar Diretrizes de Ação para Discussão com Grupos de Interesse																								
9	Discutir Coletivamente as Alternativas de Recomposição																								
10	Acompanhar Processo de Reinstalação																								
11	Avaliação e Monitoramento																								

**LEGENDA**

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto