

## PACOTE DE TRABALHO: 4.2.4 Projeto de Reestruturação do Extrativismo Vegetal

Atividades   Produtos		Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) Entrada operação última UG da CF Complementar Início geração comercial CF Principal																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
Item	Descrição	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																									
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																									
4	<b>PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA</b>																								
4.2	<b>Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais</b>																								
4.2.4	<b>Projeto de Reestruturação do Extrativismo Vegetal</b>																								
1	Sistematização de Dados da Pesquisa Socioeconômica																								
2	Formulação de Hipóteses acerca da direcionalidade dos trabalhos de ATES																								
3	Setorização de Beneficiários do Projeto (por localização geográfica)																								
4	Organização de Grupos de Discussão (por localização geográfica)																								
5	Reuniões Setoriais para apresentação de resultados do Cadastro de Direcionalidades das ATES																								
6	Incorporação de Sugestões Apresentadas aos Projetos																								
7	Projetos de Exploração Agroextrativista																								
8	Fomento à participação de jovens, idosos e mulheres trabalhadoras																								
9	Espaços para debates periódicos de correção dos projetos e incorporação de novos																								
10	Prospecção de Parcerias																								
11	Realizar Dias de Campo																								
12	Identificação e Realização de Cursos de Capacitação																								
13	Instalação de Unidades Demonstrativas																								
14	Uma Visita Técnica por Mês																								
15	Avaliação e Monitoramento																								

**LEGENDA**

- Informação do PBA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto