

# PACOTE DE TRABALHO - 4.2.5 Projeto de Apoio à Cadeia Produtiva do Cacau

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)  
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força  
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar  
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)  
 Entrada operação última UG da CF Complementar  
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4																				
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																									
4	<b>PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA</b>																								
4.2	<b>Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais</b>																								
4.2.5	<b>Projeto de Apoio à Cadeia Produtiva do Cacau</b>																								
1	Gestão do Projeto				■	■	■	■																	
2	Diagnóstico Cooperativista					■	■	■	■																
3	Estudo da Cadeia Produtiva do Cacau					■	■	■	■																
4	Proposta de Criação da Cooperativa Central						■	■	■	■	■	■	■	■											
5	Efetuar o monitoramento completo da execução do projeto em pauta						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**LEGENDA**  
 ■ Linha de Base - Alteração do PBA  
 ■ Realizado/Andamento  
 ■ Previsto até o fim do produto