

PACOTE DE TRABALHO: PACOTE DE TRABALHO - 4.5.1 Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais, de Serviços e Industriais Urbanas

Atividades Produtos		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Cadastro Iggarapés Altamira Reservat. Intermediário Desvio do rio pelo vertedouro (Sítio Pimental) Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar Enchimento Reserv. Inter. - LO Casa de Principal (Belo Monte) Entrada operação última UG da CF Complementar Início geração comercial CF Principal </div>																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
Item	Descrição	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
4	PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																								
4.5	Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Urbanas																								
4.5.1	Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais, de Serviços e Industriais Urbanas																								
1	Gestão do Projeto																								
2	Formação das Equipes Técnicas (Atividade Incluída)																								
3	Análise do Cadastro Socioeconômico (Atividade Incluída)																								
4	Diagnóstico e Formação por Grupos de Atividades (Atividade Incluída)																								
5	Levantamentos de Campo Complementares (Atividade Incluída)																								
6	Formalização de Acordos de Cooperação																								
7	Aperfeiçoamento e Capacitação de Proprietários																								
8	Instalação de Balcões para Orientação Empresarial																								
9	Treinamento e Capacitação de trabalhadores da indústria																								
10	Treinamento e Capacitação de trabalhadores das atividades de comércio e serviços																								
11	Elaborar estudo e projeto para Central de Compras																								
12	Acompanhar o processo de Treinamentos e Capacitações (Atividade Incluída)																								
13	Monitoramento da Execução do Projeto																								

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto