

PACOTE DE TRABALHO - 4.5.2 Projeto de Recomposição das Atividades Oleiras e Extrativas de Areia e Cascalho

Atividades Produtos		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> Cadastro Iggarapés Altamira Reservat. Intermediário Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental) Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) Entrada operação última UG da CF Complementar Início geração comercial CF Principal </div>																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
4	PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																								
4.5	Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Urbanas																								
4.5.2	Projeto de Recomposição das Atividades Oleiras e Extrativas de Areia e Cascalho																								
1	Levantamentos e análises de informações																								
2	Cadastramento socioeconômico dos trabalhadores na atividade oleira e de extração de areia e cascalho																								
3	Avaliação das cadeias produtivas da atividade oleira e de extração de areia e cascalho																								
4	Atualização dos processos minerários registrados junto ao DNPM																								
5	Identificação preliminar de áreas potenciais																								
6	Pesquisa mineral nos depósitos de argila																								
7	Acordos indenizatórios																								
8	Promoção e incentivo ao associativismo																								
9	Extensionismo mineral (suporte técnico e gerencial a pequenos produtores minerais capacitando-os para o desenvolvimento sustentável)																								
10	Avaliação dos resultados obtidos com a execução do projeto (4 anos de operação da UHE)																								

LEGENDA

- Informação do PBA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto