

PACOTE DE TRABALHO - 4.5.3 Projeto de Implantação de Estaleiro em Vitória do Xingu

Atividades Produtos		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> ▼ Cadastro Iggarapés Allamira ▼ Reservat. Intermediário ▼ Desvio do rio pelo vertedouro o (sítio) ▼ Início enchimento o Reserv. Xingu - início geração comercial ▼ Encerrmen to Reserv. Inter. - LO Casa de Entrada operação última UG ▼ Início geração comercial </div>																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
Item	Descrição	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
4	PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																								
4.5	Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Urbanas																								
4.5.3	Projeto de Implantação de Estaleiro em Vitória do Xingu																								
1	Gestão do projeto																								
2	Realizar oficinas sobre empreendedorismo náutico (duas)																								
3	Promover curso técnico operacional																								
4	Contratar e elaborar estudo para estaleiro																								
5	Elaborar projeto arquitetônico																								
6	Obter a participação do Fundo da Marinha Mercante																								
7	Construir as instalações coletivas para o estaleiro																								
8	Efetuar o monitoramento completo da execução do projeto em pauta																								

LEGENDA

	Informação do PBA
	Realizado/Andamento
	Previsto até o fim do produto