

PACOTE DE TRABALHO: 4.6.2 Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida

Atividades / Produtos		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
4	PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																								
4.6	Programa de Acompanhamento Social																								
4.6.2	Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida																								
1	Identificação da Demanda e Planejamento																								
2	Implantação do escritório central técnico administrativo - junto ao Núcleo de Atendimento (Excluir Atividade)																								
2	Planejamento do sistema de visitação de comunidades e famílias																								
3	Programação das equipes, trabalhos e registro de atividades																								
4	Implantação de infraestrutura para plantões sociais e reuniões																								
5	Seleção, contratação e capacitação das equipes																								
6	Elaboração de instrumentos de apoio e monitoramento ao trabalho																								
7	Estudo e projeto de implantação Restaurante Popular																								
8	Desenvolvimento e Atendimento																								
9	Implantação Central de Triagem e Convivência - Altamira(Nucleo de Atendimento Social-Altamira)																								
10	Implantação Central de Triagem e Convivência - Belo Monte (Nucleo de Atendimento Social- Belo Monte)																								
11	Implantação Casas de Acolhimento - Altamira (Casa de acolhimento ao Migrante)																								
12	Implantação Casas de Acolhimento - Belo Monte (Casa de acolhimento - Belo Monte)																								
13	Prestação de assistência - plantões, reuniões e encaminhamentos																								
14	Avaliação do desempenho e demanda das instalações																								
15	Avaliação da necessidade de novas Centrais de Triagem, Casas de Acolhimento e Centros de Convivência																								
16	Transferência dos Dados, Informações e Sistemas para as prefeituras conveniadas																								

LEGENDA

- Informação do PBA
- Linha de Base - Alteração do PBA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto