OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Propiciar educação permanente em contextos interculturais para profissionais e gestores da saúde indígena e formação de técnicos indígenas para compor as EMSI.	Em andamento	janeiro/2015. As demais ações tiveram escopo e prazo	A realização das oficinas deste Projeto do PISI requerem estreita articulação com DSEI, Condisi e indígenas. A articulação de agenda comum entre todos os envolvidos nas ações por vezes é dificultada pelo excesso de atividades previstas nos demais Projetos do PO PBA-CI e atividades alheias ao PO PBA-CI.
Implementar atividades de Educação em Saúde nas comunidades e escolas indígenas	Em andamento	mas já possuem datas agendadas no primeiro semestre de	O atraso se deve a necessidade de pactuação com os indígenas a respeito do tema das oficinas. Esta primeira etapa de pactuação foi realizada em 2014. O excesso de atividades previstas em seguida, nas aldeias e em Altamira, impossibilitou a realização das oficinas ainda em 2014.