

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Coordenar as atividades desenvolvidas pelo PSA;	Em andamento	Não se aplica	O Projeto de Coordenação da Supervisão Ambiental atua no sentido de coordenar a execução dos projetos do PSA, promovendo a interface entre o PSA, Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) e os projetos de monitoramento do PBA-Geral, garantindo que os projetos do PSA sejam plenamente executados, em conformidade com o Plano Operativo do PBA-CI e em pactuação com as comunidades indígenas
Supervisionar conteúdo e forma de apresentação das capacitações para o pessoal que irá atuar na supervisão ambiental, considerando tanto o corpo técnico do PBA-CI como representantes das comunidades indígenas que irão atuar nos projetos de etno-monitoramento;	Em andamento	Não se aplica	Conforme aponta o item 14.1.2.5, a ação responsável pelo atingimento deste objetivo vem sendo plenamente executada
Garantir a integração dos programas de monitoramento do PBA geral da UHE BM com as atividades de etno-monitoramento a serem desenvolvidas no âmbito do PBA-CI;	Em andamento	Alteração de escopo	A capacitação para os representantes indígenas que estão atuando nos etnomonitoramentos está sendo executada pelo Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) do PBA-CI
Coordenar a troca de informações entre o PSA e o PBA geral da UHE BM;	Em andamento	Não se aplica	A integração entre as equipes do PSA e do PBA-Geral é promovida pelo Projeto de Coordenação da Supervisão ambiental com o objetivo de estabelecer interface entre os projetos do PSA e os projetos de monitoramento do PBA-Geral que o PSA deve acompanhar. Esta interface vem ocorrendo de forma satisfatória e profícua. No item 14.1.2.1 deste relatório são citados 34 eventos de integração entre as equipes.
Acompanhar a consolidação do BD com as informações geradas, com ênfase no Sistema de Informações geográficas (SIG) que deverá ser criado para permitir a realização de análises espaciais, assim como a produção de material cartográfico para discussão com as comunidades indígenas.	Em andamento	Alteração de prazo	O Banco de Dados está sendo desenvolvido pelo PGTI, e será disponibilizado ao PSA, para inserção dos dados dos monitoramentos do PBA Geral a partir de maio de 2015.