

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Visitar os locais dos pontos de monitoramento	Concluída	Não se aplica	Meta atingida em fevereiro/2014, conforme descrito no item 14.4.2.1 deste relatório
Visualização dos procedimentos de coleta de amostras	Concluída	Não se aplica	Meta atingida em fevereiro/2014, conforme descrito no item 14.4.2.1 deste relatório
Relatórios mensais disponibilizados	Em andamento	Atraso em relação ao prazo estipulado no PO PBA-CI. Será ajustado a partir de meados de 2015, com a implementação do Banco de Dados do PBA-CI	O Banco de dados está sendo desenvolvido em parceria com o Programa de Gestão Territorial do PBA - CI, e a estrutura referente ao PSA, ficará pronta em Abril de 2015, conforme descrito no item 14.4.2.3 deste relatório.
Relatórios de campanha disponibilizados	Em andamento	Atraso em relação ao prazo estipulado no PO PBA-CI. Será ajustado a partir de meados de 2015, com a implementação do Banco de Dados do PBA-CI	O Banco de dados está sendo desenvolvido em parceria com o Programa de Gestão Territorial do PBA - CI, e a estrutura referente ao PSA, ficará pronta em Abril de 2015, conforme descrito no item 14.4.2.3 deste relatório.
Emissão de um parecer técnico para cada relatório de monitoramento que for disponibilizado, informando o status da informação quanto ao PBA-CI/PBA-CI, e as implicações dos resultados observados	Em andamento	Alteração de Escopo e Prazo	De acordo com o que ficou estabelecido no Plano de Trabalho apresentado as comunidades indígenas da TI paquiçamba e Arara da Volta Grande em dezembro de 2013, a emissão de Parecer Técnico será apenas dos Relatórios que foram priorizados por essas comunidades. Dois já possuem emissão do Parecer Técnico referente à análise dos Projetos de Monitoramento de Níveis e Vazões e da Largura, Profundidade e Velocidade em Seções do TVR do 6º Relatório Consolidado de Andamento do PBA – Geral da UHE Belo Monte. Pelo fato das ações do PSA, terem iniciado em dezembro de 2013 com as comunidades indígenas da Volta Grande e o tempo necessário para integração e articulação entre as equipes do PBA - Geral e do PBA - CI, não foi possível a emissão de Parecer dos Projetos anteriores, disponibilizados em janeiro de 2014 no 5º Relatório Consolidado de Andamento do PBA – Geral
Tradução da informação técnica de modo acessível às comunidades, para apresentação em reuniões específicas para tal	Em andamento	Não se aplica	Resultados dos monitoramentos tem sido apresentados tanto nas reuniões do Comitê de acompanhamento do TVR como nas aldeias, conforme o quadro 14.4-6 do presente relatório
Informar aos índios, quando solicitado por eles, valores de níveis e/ou vazões observados na última leitura.	Não iniciada	Alteração de Prazo	Conforme solicitação dos indígenas, a atividade ainda não foi iniciada. Mais detalhes da alteração de prazo encontra-se no item 14.4.5.4 deste relatório.
Avaliar os resultados, quando disponibilizados	Em andamento	Alteração de Prazo	Esta meta diz respeito aos monitoramentos dos igarapés à jusante das Tis da VGX e aos monitoramentos da bacia do rio Bacajá. No caso dos igarapés, os indígenas não manifestaram interesse em acompanhar os monitoramentos pelo fato dos igarapés estarem à jusante de suas aldeias. No caso dos monitoramentos da bacia do rio Bacajá, a equipe do PSA aguarda autorização dos indígenas para prosseguir os trabalhos