



Atividades/Ação

Item	Descrição		2011	2012	2013												2014	2015	2016	2017
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
<b>Plano de Gestão do PBA-CI</b>																				
<b>Gestão do Projeto Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento</b>																				
1	Gerenciamento do Tempo	Previsto																		
		Realizado																		
2	Gerenciamento de Custos	Previsto																		
		Realizado																		
3	Gerenciamento do Escopo	Previsto																		
		Realizado																		
4	Gerenciamento de Riscos	Previsto																		
		Realizado																		
5	Gerenciamento de Aquisição	Previsto																		
		Realizado																		
6	Gerenciamento da Comunicação	Previsto																		
		Realizado																		
<b>Diretrizes Estratégicas e Técnicas</b>																				
7	Identificação, Atualização e Monitoramento dos objetivos e metas	Previsto																		
		Realizado																		
8	Planejamento/ Implementação da estrutura documental	Previsto																		
		Realizado																		
9	Identificação e Atualização de Requisitos Legais Aplicáveis	Previsto																		
		Realizado																		
10	Identificação, execução e acompanhamento das necessidades de treinamentos/conscientização	Previsto																		
		Realizado																		
11	Articulação e interlocução com órgãos e parceiros	Previsto																		
		Realizado																		
12	Identificação, acompanhamento e atendimento a situações de conflitos	Previsto																		
		Realizado																		
13	Gestão da Conformidade	Previsto																		
		Realizado																		
14	Avaliação, monitoramento e análise crítica da eficácia da implementação dos programas e projetos do PBA-CI	Previsto																		
		Realizado																		

**Legenda**

- Realizado
- Linha de base
- Previsto até o fim do produto