



Atividades/Ação

Item	Descrição	Atividades/Ação	2011	2012	2013												2014	2015	2016	2017
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
<b>Implantação</b>																				
<b>Programa de Gestão Territorial</b>																				
<b>Projeto de Monitoramento Territorial</b>																				
<b>Sistematização e disponibilização de informações sobre as Tis e o entorno</b>																				
1	Seleção dos temas para o banco de dados	Previsto Realizado																		
2	Criação do banco de dados (Alimentação e atualização)	Previsto Realizado																		
3	Criação de portal na internet	Previsto Realizado																		
4	Publicação apresentando os resultados	Previsto Realizado																		
5	Atualização e disponibilização das informações	Previsto Realizado																		
<b>Monitoramento remoto das Tis e do entorno</b>																				
6	Definição da faixa de segurança etnoambiental	Previsto Realizado																		
7	Monitoramento do uso e da ocupação do solo (Essa atividade deverá ser mantida e associada ao trabalho de monitoramento da ocupação previsto como condicionante da LI)	Previsto Realizado																		
8	Monitoramento dos focos de calor	Previsto Realizado																		
<b>Monitoramento participativo dos recursos e ambientes prioritários</b>																				
9	Monitoramento das fitofisionomias de vegetação (oficina vgx)	Previsto Realizado																		
<b>Monitoramento participativo dos recursos e ambientes prioritários</b>																				
10	Monitoramento das fitofisionomias de vegetação (oficina vgx)	Previsto Realizado																		
11	Monitoramento da caça (oficina vgx)	Previsto Realizado																		
12	Monitoramento da pesca (oficina vgx)	Previsto Realizado																		

**Legenda**

- Prazo executado pela atividade
- Prazo planejado