

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Definição pelas equipes do PBA Indígena de todos os dados que deverão compor o BD.	Concluída	Não se aplica	Meta plenamente atingida dentro do prazo estabelecido no PO PBA-CI.
Criação de BD atendendo às especificações das equipes	Concluída	Não se aplica	Meta plenamente atingida dentro do prazo estabelecido no PO PBA-CI.
Criação de Portal	Em andamento	Alteração de prazo	A equipe do PGTI iniciou suas atividades em agosto de 2013. O portal, de acordo com o PBA-CI, deve ser criado após a definição dos temas e a criação do banco de dados, etapas concluídas em 2014. Esta meta será plenamente atingida em maio/2015.
Publicação pronta e distribuída ao público alvo	Em andamento	Alteração de prazo	De acordo com o PO, a ação deveria ser concluída em 2014. No entanto, a ação visa a publicação dos diversos resultados dos monitoramentos realizados pelo PBA-CI, após a realização do seminário de avaliação dos impactos de BM (com previsão para 2017, conforme PO). Portanto, uma vez que os monitoramentos seguem até 2017, só então será realizada a publicação, com acúmulo de dados suficientes que permitam uma análise mais robusta a respeito dos monitoramentos iniciados em 2014.
Informações continuamente atualizadas e disponibilizadas aos públicos pertinentes nos 3 níveis de acesso	Em andamento	Não se aplica	As informações serão continuamente atualizadas tão logo o banco de dados/portal seja disponibilizado em plataforma web, a partir de março/2015.
Definição da Faixa de Segurança Etnoambiental de todas as TIs ou grupo de TIs vizinhas inserida na região do Médio Xingu	Concluída	Não se aplica	Meta plenamente atingida dentro do prazo estabelecido no PO PBA-CI.
Disponibilização de Relatórios e mapas inseridos no BD; Elaboração e impressão de mapas de apoio ao “Programa Patrimônio Cultural” e a outros projetos.	Em andamento	Não se aplica	De acordo com o descrito no item 8.2.2.2, o referido BD está sendo concebido para permitir não só a integração como a disponibilização de diferentes formatos de documentos, mapas, cartas e relatórios. Para o atingimento dessa meta, são desenvolvidas ações contínuas que estão sendo plenamente executadas, e assim tendem a continuar até 2017, prazo estabelecido no PO para o pleno cumprimento desta meta.
Sistematização e análise dos dados recebidos pelo INPE	Em andamento	Não se aplica	Essa meta, para o período 2013-15, está atendida, uma vez que relatórios anuais estão sendo disponibilizados dentro dos prazos estabelecidos, e assim tendem a continuar até 2017.
Fitofisionomias vegetação e ambientes identificados no sistema local; Recursos selecionados e inventariados; Registros para o Guia de plantas iniciado Impactos nos ambientes e populações de recursos monitorados; Dados de fenologia registrados	Em andamento	Não se aplica	O monitoramento das fitofisionomias de vegetação na VGX foi iniciado em 2014 e terá continuidade até 2017, prazo estabelecido no PO PBA-CI para o pleno atingimento desta meta. Resultados são apresentados neste relatório.
Sistema agrícola caracterizado quali/quantitativamente; Roças abertas, recursos cultivados, famílias agricultoras, recuperação de terra e controle de fogo monitorados	Em andamento	Não se aplica	O monitoramento do sistema agrícola na VGX foi iniciado em 2014 e terá continuidade até 2017, prazo estabelecido no PO PBA-CI para o pleno atingimento desta meta. Resultados são apresentados neste relatório.

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Sistema de caça caracterizado; Espécies de uso, Índices de abundância e consumo identificados; Quantidade de animais visualizados, abatidos e áreas de caça monitoradas	Em andamento	Não se aplica	O monitoramento da caça na VGX foi iniciado em 2014 e terá continuidade até 2017, prazo estabelecido no PO PBA-CI para o pleno atingimento desta meta. Resultados são apresentados neste relatório.
Áreas pesqueiras mapeadas; Sistema de pesca caracterizado; Ictiofauna identificada; Estrutura, composição e produção pesqueira anual monitoradas	Em andamento	Não se aplica	O monitoramento da pesca na VGX foi iniciado em 2014 e terá continuidade até 2017, prazo estabelecido no PO PBA-CI para o pleno atingimento desta meta. Resultados são apresentados neste relatório.