

# PACOTE DE TRABALHO: 10.1 Programa de Monitoramento da Sismicidade

Atividades I Produtos



Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																										
10	<b>10. PLANO DE ACOMPANHAMENTO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO E DE RE</b>																									
10.1	<b>10.1 Programa de Monitoramento da Sismicidade</b>																									
1	Sismicidade regional caracterizada (refinamento do Programa)			Realizado	Realizado																					
1	Sismicidade regional caracterizada (refinamento do Programa)			Realizado	Realizado																					
2	Estações sismográficas adquiridas			Realizado	Realizado																					
2	Estações sismográficas adquiridas			Realizado	Realizado																					
3	Instalação das estações sismográficas			Realizado	Realizado																					
3	Instalação das estações sismográficas			Realizado	Realizado																					
4	Monitoramento da sismicidade (acompanhamento no âmbito do PBA)					Realizado																				
4	Monitoramento da sismicidade (acompanhamento no âmbito do PBA)					Realizado																				
5	Monitoramento da sismicidade (acompanhamento na operação da usina)																									
5	Monitoramento da sismicidade (acompanhamento na operação da usina)																									
6	Campanhas de esclarecimentos à população			Realizado																						
6	Campanhas de esclarecimentos à população (em caso de eventos sísmicos)			Realizado																						

**LEGENDA**  Linha de Base - Alteração do PBA  Realizado  Previsto até fim do produto