

PACOTE DE TRABALHO: 14.2.3 Projeto de Monitoramento das Condições de Vida das Populações da Volta Grande

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) ▼
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ▼
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼
 Entrada operação última UG da CF Complementar ▼
 Início geração comercial CF Principal ▼

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016	
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																							
14	14. PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU																						
14.2	14.2 Programa de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e das Condições de Vida																						
14.2.3	14.2.3 Projeto de Monitoramento das Condições de Vida das Populações da Volta Grande																						
1	Estabelecimento de Parcerias com Instituições e Autoridades Locais			Realizado/Andamento																			
1	Estabelecimento de Parcerias com Instituições e Autoridades Locais			Realizado/Andamento																			
2	Levantamento de Informações para Referência do Projeto			Realizado/Andamento																			
2	Levantamento de Informações para Referência do Projeto			Realizado/Andamento																			
3	Estruturação e Alimentação do Banco de Dados			Realizado/Andamento	Realizado/Andamento																		
3	Estruturação e Alimentação do Banco de Dados			Realizado/Andamento	Realizado/Andamento																		
4	Realização de 1º Workshop Interno com Instituições e Autoridades Locais junto às Comunidades					Realizado/Andamento																	
4	Realização de 1º Workshop Interno com Instituições e Autoridades Locais junto às Comunidades					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento																
5	Consolidação e Protocolo do Primeiro Relatório de Monitoramento junto ao Ibama					Realizado/Andamento																	
5	Consolidação e Protocolo do Primeiro Relatório de Monitoramento junto ao Ibama					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento																
6	Pesquisa amostral					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	
6	Pesquisa amostral					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	
7	Levantamento de dados secundários					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	
7	Levantamento de dados secundários					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	
8	Realização de Workshops Internos com Instituições e Autoridades Locais e Divulgação dos Resultados Junto às Comunidades					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	
8	Realização de Workshops Internos com Instituições e Autoridades Locais e Divulgação dos Resultados Junto às Comunidades					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	
9	Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatórios dos Levantamentos Periódicos					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	
9	Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatórios dos Levantamentos Periódicos					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	
11	Repasse de informações para a Implantação de Soluções para a Melhoria das condições de vida					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	
11	Repasse de informações para a Implantação de Soluções para a Melhoria das condições de vida					Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	Realizado/Andamento	

LEGENDA

- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto
- Linha de Base - Alteração do PBA