

# PACOTE DE TRABALHO - 5.1.6 Diretrizes para o Planejamento Integrado

Atividades   Produtos		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <span>Cadastro Iggarapés Altamira</span> <span>Reservat. Intermediário</span> <span>Desvio do rio pelo vertedouro o (leito)</span> <span>Início enchimento o Reserv. Xingu - início geração comercial</span> <span>Entrarmento Reserv. Interm. - LO Casa de entrada operação última UG</span> <span>início geração comercial</span> </div>																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																									
5	<b>PLANO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA</b>																								
5.1	<b>Programa de Intervenção em Altamira</b>																								
5.1.6	<b>Diretrizes para o Planejamento Integrado</b>																								
	<b>Diretrizes de Planejamento Integrado</b>																								
1	Elaboração de Diretrizes Gerais de Planejamento Integrado - PBA																								
2	Apresentação e Discussão com a Prefeitura Municipal - PBA																								
	<b>Drenagem Urbana</b>																								
3	Estudo de Macrodrenagem - PBA																								
4	Projeto Básico de Drenagem Urbana - PBA																								
5	Projeto Executivo de Drenagem Urbana - PBA																								
6	Drenagem Urbana - Implantação - PBA																								
	<b>Vila Residencial</b>																								
7	Desenvolvimento dos Projetos para Implantação das Residências (CCBM) - PBA																								
8	Implantação das Residências (CCBM) - PBA																								
9	Avaliação e Monitoramento - PBA																								

**LEGENDA**

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto