

PACOTE DE TRABALHO: 6.2 Programa de Fortalecimento da Administração Pública

Atividades Produtos		Cadastro Iggarapés Altamira Reservat. Intermediário Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) Entrada operação última UG da CF Complementar Início geração comercial CF Principal																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
5.4	Implementação da reforma administrativa																								
6	Apoio à elaboração de legislação																								
6.1	Auxílio às administrações na elaboração da legislação urbanística e outras																								
6.2	Auxílio às administrações na elaboração de Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual																								
6.3	Monitoramento e avaliação																								

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento NE-DS-SSE-0017-NTPAI enviada ao IBAMA em 4/4/2012
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto