

# PACOTE DE TRABALHO: 6.3 Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos

Atividades | Produtos

Cadastro Igarapés Altamira  
 Reservat. Intermediário  
 Desvio do rio pelo vertedouro (sito Pimental)  
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar  
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar  
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)  
 Entrada operação última UG da CF Complementar  
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4																					
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																										
6	<b>PLANO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>																									
6.3	<b>Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos</b>																									
1	Montagem do Gabinete de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos																									
2	Plano de trabalho detalhado das atividades																									
3	Contratação da Equipe técnica permanente																									
4	Implantação do sistema de monitoramento sobre a suficiência da infraestrutura e a qualidade de prestação dos serviços públicos																									
5	Desenvolvimentos de projetos para a expansão da infraestrutura e melhoria da qualidade dos serviços públicos																									
6	Monitoramento e avaliação																									

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento NE-DS-SSE-0017-NTPAI enviada ao IBAMA em 4/4/2012
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto