

SUMÁRIO – 6.4 PROGRAMA DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS

6.	PLANO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL.....	6.4-1
6.4.	PROGRAMA DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS.....	6.4-1
6.4.1.	ANTECEDENTES.....	6.4-1
6.4.2.	EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES, SEUS RESULTADOS E AVALIAÇÃO.....	6.4-5
6.4.2.1.	CRONOGRAMA GRÁFICO.....	6.4-13
6.4.3.	ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS.....	6.4-15
6.4.4.	EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO	6.4-15
6.4.5.	ANEXOS.....	6.4-16

6. PLANO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

6.4. PROGRAMA DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS

6.4.1. ANTECEDENTES

A implantação do Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas (6.4) iniciou-se em 2011, com ações de Estímulo ao Desenvolvimento da Economia Local, na oportunidade em que foi promovida a 1ª Rodada de Negócios, com a participação do Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM), em conjunto com a Associação do Comércio, Indústria e Agropecuária de Altamira (ACIAPA).

Ao longo da implantação do Programa foi identificada a convergência de abordagens, necessidades e metodologia com a Rede de Desenvolvimento de Fornecedores do Pará (REDES), coordenada pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA). Tal compreensão levou a Norte Energia a firmar Termo de Convênio com a Instituição em junho de 2012, com vistas a contar com seu apoio para fins de realização de capacitações e desenvolvimento de fornecedores locais.

Os **Quadros 6.4 – 1 a 3** abaixo demonstram de forma bastante ampla o desempenho das REDES, nos diferentes escopos mobilizados pelo Programa, bem como a correção da estratégia adotada. O infográfico constante da **Figura 6.4 - 1** permite, em complemento, formar um juízo gráfico da envergadura da estratégia mobilizada.




Figura 6.4 - 1 - Desempenho da REDES/FIEPA desde a assinatura do Termo de Convênio com a Norte Energia em junho de 2012

Quadro 6.4 - 1 - Reuniões com o Consórcio Construtor Belo Monte

EVENTO	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Reunião com o Setor Comercial do CCBM	Promover a reaproximação da Redes ao setor comercial do CCBM	Escritório do CCBM, Altamira/PA	02.10.12
Encontro entre CCBM e Empresas do segmento de lanchonete	Apresentar a demanda de instalação de uma lanchonete, para o centro de convivência do Sítio Belo Monte	Sala de reunião da Aciapa, Altamira/PA	21.11.12
Levantamento de informações de demandas junto ao CCBM	Conhecer os segmentos disponíveis para instalação de empresas no centro de convivência do Sítio Belo Monte	Escritório do Sítio Belo Monte, Vitória do Xingu/PA	23.11.12
Aproximação de Fornecedor ao CCBM - BRACOL	Aproximar o fornecedor BRACOL do CCBM, para aquisição de EPI's direto na fábrica no Pará	Escritório da Redes, Altamira/PA	06.12.12

EVENTO	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Apresentação do Sistema de compras do CCBM	Apresentar as empresas participantes como funciona o processo de compras do CCBM	Centro de capacitação do CCBM, Altamira/PA	06.12.12
Aproximação de fornecedor ao CCBM - Opção Calçados	Apresentar o fornecedor ao setor de suprimentos do CCBM para cadastro da sua empresa	Escritório da Redes, Altamira/PA	11.12.12
Total de eventos			06

Quadro 6.4 - 2 - Reuniões com outras entidades

EVENTO	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Reunião com ACIAPA e FORT XINGU	Alinhar sobre a rodada de negócios focada e o lançamento da Redes em Altamira	Sede da Aciapa, Altamira/PA	01.08.12
Reunião Polar Ambiental e Sebrae (via call)	Aproximar as demandas da Norte Energia e Sebrae	Escritório da Polar Ambiental, Altamira/PA	03.08.12
Reunião com Senai - Altamira	Aproximar a Norte Energia do Senai para viabilização das ações do galpão de oportunidades na área de influência direta do projeto Belo Monte	Sede do Senai, Altamira/PA	16.08.12
Reunião com Sesi - Altamira	Aproximar a Norte Energia do Sesi para viabilização das ações do galpão de oportunidades na área de influência direta do projeto Belo Monte	Sede do Sesi, Altamira/PA	16.08.12
Reunião de Alinhamento - Polar Ambiental	Alinhar com a Polar Ambiental o andamento das ações da Redes no mês de setembro em Altamira	Escritório da Redes, Altamira/PA	14.09.12
Reunião com fornecedor Equatorial Comércio e Serviço	Conhecer o pleito do fornecedor em relação ao seu contrato de locação de rádios comunicadores com o CCBM	Escritório da Redes, Altamira/PA	20.10.12
Reunião FIEPA, SESI e Polar Ambiental	Buscar apoio do Sesi para o desenvolvimento das ações do Galpão de Oportunidades	FIEPA, Belém/PA	22.10.12
Reunião com o CREA/PA	Estreitar o relacionamento com o CREA em Altamira e solicitar a lista das empresas do segmento de construção civil e suas respectivas obras em Altamira	Sede do CREA, Altamira/PA	12.11.12

EVENTO	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Reunião com Polar Ambiental	Alinhar sobre as ações para o galpão de oportunidades	Escritório da Redes, Altamira/PA	21.11.12
Reunião sobre as obras do Aeroporto de Altamira	Fazer um levantamento de informações junto a Infraero sobre as atuais e futuras condições do aeroporto de Altamira	Escritório da Redes, Belém/PA	06.12.12
Treinamento de Elaboração de proposta	Orientar as empresas do segmento de bazar, mini mercado, lanchonete, sorveteria, salão de beleza e escola de artes marciais, sobre o processo concorrencial do CCBM para o sítio Belo monte e auxiliá-los na elaboração de suas propostas	Sala de treinamento do SEBRAE, Altamira/PA	07.12.12
Reunião com COOPIBAVOX	Conhecer a gestão atual da cooperativa	Sede da Cooperativa, Altamira/PA	20.12.12
Total de reuniões			12

Quadro 6.4 - 3 - Visitas a fornecedores

EMPRESA	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Perform Informática	Conhecer a estrutura da empresa e aplicar o diagnóstico	Sede da Perform Informática, Altamira/PA	05.10.12
Fofão Fast Food	Conhecer a estrutura da empresa e realizar entrevista para matéria na revista sobre a importância do uso da tecnologia na gestão das empresas	Sede da empresa, Altamira/PA	24.10.12
Ecoparts	Conhecer a estrutura da empresa e cadastrá-la na Redes	Sede da Ecoparts, Altamira/PA	09.11.12
Luad Madeiras	Conhecer a estrutura da empresa e cadastrá-la na Redes	Sede da Luad Madeiras, Altamira/PA	12.11.12
GGE Vulcanização	Aproximar a empresa GGE Vulcanização da área comercial do CCBM	Escritório da Redes, Altamira/PA	19.11.12
Minas Auto Peças	Conhecer a estrutura da empresa e cadastrá-la na Redes	Sede da Minas Auto Peças, Altamira/PA	20.11.12

EMPRESA	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Comercial Marcon	Apresentar o trabalho da Redes ao fornecedor e realizar o cadastro da empresa no portal	Sede da Minas Auto Peças, Altamira/PA	22.11.12
Visita ao canteiro de obras do Sítio Belo Monte	Conhecer a estrutura do centro de convivência do Sítio Belo Monte	Sítio Belo Monte, Vitória do Xingu/PA	23.11.12
Total de visitas			08

Houve, ainda, 110 indicação de fornecedores por parte da REDES, para participar das compras diferenciadas, fato que demonstra a preocupação da Norte Energia em incluir as empresas locais na dinâmica econômica gerada pelo Empreendimento.

No semestre anterior o Programa apresentou com resultado o treinamento de 296 pessoas que foram capacitadas para inserção produtiva, por meio de iniciativas ocorridas no âmbito do Galpão de Oportunidades, em parceria com o SESI e o SEBRAE, assim como oficinas ofertadas aos catadores de materiais recicláveis.

Por meio das ações realizadas em conjunto com a REDES, 128 empresários locais tiveram oportunidade de receber orientações para regularização e aprimoramento da gestão administrativa e financeira de suas empresas. Dentre eles, 18 receberam orientação específica para torná-los aptos a fornecer produtos e serviços por meio de compras diferenciadas.

No que se refere ao cadastro de fornecedores, a REDES realizou o cadastramento de 23 produtores e prestadores de serviços locais, objetivando proporcionar-lhes possíveis oportunidades de negócios para atender necessidades do Empreendimento.

6.4.2. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES, SEUS RESULTADOS E AVALIAÇÃO

O produto 1 do Programa 6.4 foi integralmente executado até a atividade de número 1.7 Estruturação do Galpão e início das atividades prevista no Cronograma do PBA. Este rol de atividades refere-se, no essencial, à infraestrutura de funcionamento do Galpão, considerado como tal o levantamento das vocações econômicas dos municípios da AID, que consiste em uma pré-condição técnica para fins operacionais desta instância.

As atividades de 1.8 Cadastro e inscrição dos Interessados a 1.12 Reunião de Avaliação constantes do Cronograma são de realização contínua. Tais atividades vem sendo regularmente executadas, no cenário que se qualifica imediatamente abaixo.

A implantação do Galpão de Oportunidades tem sido objeto de desafios associados às limitações logísticas que muitos de seus potenciais parceiros enfrentam para atuar na AID. É importante lembrar que não existe neste campo uma impossibilidade de compor as parcerias, mas limitações para realizar ações no território, que têm demandado um esforço significativo em termos de sensibilização dos eventuais parceiros.

Ciente de tal dificuldade a Norte Energia vem procurando desenvolver o relacionamento com a REDES, no sentido de que Instituição venha a apoiá-la nas articulações que permitam implantar o Galpão de Oportunidades itinerante.

O produto relacionado à implantação de estímulo ao desenvolvimento da economia local foi completamente organizado, conforme indicações de cronograma, visto que por meio de parceria com a REDES, a instituição i) organizou equipe técnica, que contempla em sua estrutura Coordenação geral, Coordenação técnica, Coordenação de comunicação, Consultoria técnica; ii) estabeleceu uma sucursal local junto à Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Altamira – ACIAPA, que se encontra em condição operacional desde outubro de 2012.

As **Figuras 6.4 – 2 e 3** apresentam detalhes da sede da REDES/DIEPA junto à Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Altamira – ACIAPA.



Figura 6.4 - 2 – Sede da REDES/DIEPA junto à Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Altamira – ACIAPA, detalhe



Figura 6.4 - 3 – Sede da REDES/DIEPA junto à Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Altamira – ACIAPA, detalhe

Deste modo, a partir da base local da REDES vem sendo realizado um vigoroso trabalho de estímulo à economia local, movimentando-se para tanto todo o empresariado dos municípios da AID, bem como instituições de grande relevo para fins de desenvolvimento local e regional, de que são exemplos o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviço Social da Indústria – SESI, além de sindicatos e associações patronais, congregados em torno da ACIAPA de Altamira (que é a instituição congênere mais consolidada na AID).

A REDES vem atuando sobre o aspecto da regularização de fornecedores, escopo que deverá ser ampliado e intensificado no próximo período de atividades, de forma a aumentar a probabilidade de que os atores econômicos privados busquem junto às instâncias públicas competentes, a completa adequação de seus empreendimentos à legislação vigente – elemento inerente a seu cadastramento junto à instância municipal.

Relativamente à formação de fornecedores, grande parte das atividades esteve relacionada ao apoio à organização empresarial, particularmente em atividades induzidas pelo Empreendimento. Para comodidade de exposição e adequação do relato da execução deste produto à realidade de campo, as atividades realizadas serão descritas conjuntamente, portanto, com o processo de compras diferenciadas.

A identificação de instituições públicas e privadas para implantação dos projetos vem sendo conduzida pela REDES em bases contínuas e os parceiros são (ou serão) mobilizados à medida em que se apresentam as necessidades de atuação em terreno.

O Termo de Convênio firmado com a REDES atende de modo bastante adequado a previsão da contratação de equipe técnica especializada na identificação de oportunidades. Sob este aspecto há que se considerar uma vantagem adicional na parceria feita com a REDES / FIEPA, ou seja, o fato de que a mesma insere a questão do desenvolvimento de fornecedores no centro do arranjo institucional local e regional que trata deste tema. Nesse sentido é fundamental observar as articulações que a instituição estabeleceu na AID e no conjunto do Estado do Pará, em que desenvolveu uma expressiva rede de patrocinadores e apoiadores, todos com projetos de grande envergadura, permitindo à REDES acumular um vasto e rico repertório de realizações.

A **Figura 6.4 – 4** apresenta as mantenedoras e apoiadoras da REDES/FIEPA.



Figura 6.4 - 4 – Mantenedoras e apoiadoras da REDES/FIEPA

Para fins de implantação, os produtos Início e Continuidade das compras diferenciadas consistem em uma mesma unidade, que é reconhecida inclusive em

termos de Cronograma de PBA, posto que compõem somados uma linha de base contínua. Deste modo, relatam-se abaixo as atividades conduzidas pela REDES/FIEPA para fins de implantação dos produtos.

O **Quadro 6.4 - 4** abaixo evidencia a atuação da redes na aproximação de distintos atores, com vistas a materializar o mecanismo de compras diferenciadas.

Quadro 6.4 - 4 - Reuniões com o Consórcio Construtor Belo Monte

EVENTO	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Reunião Setorial de Alimentação	Reunir o seguimento de alimentação de Altamira e o CCBM, com a finalidade de discutir alternativas para que os fornecedores locais vendam para o empreendimento.	Centro de treinamento do CCBM-Capacitar, Altamira/PA	16.01.13
Reunião com o Segmento de Supermercados	Apresentação do projeto do Supermercado para a Vila Residencial	Centro de treinamento do CCMB - Capacitar, Altamira/PA	18.01.13
Agenda de Reuniões setoriais com CCBM	Apresentação de Nova Proposta de agenda para as reuniões setoriais com o CCBM	Escritório da Redes, Altamira/PA	18.02.13
Reunião setorial – segmento de materiais de construção	Discutir o relacionamento das empresas locais com o CCBM	Sala de Reunião da ACIAPA, Altamira/PA	06.03.13
Reunião Setorial com Supermercados para Vila Residencial	Esclarecer dúvidas sobre o processo concorrencial e apresentar novas sugestões para participação dos supermercados	Sala de Reunião da ACIAPA, Altamira/PA	07.03.13
Aproximação de Fornecedor – Comacol materiais de construção	Aproximar o fornecedor do setor de suprimentos do CCBM para cadastro e participação nos processos concorrenciais de aquisição de materiais	Escritório da Redes, Altamira/PA	09.03.13
Reunião setorial - segmento de peças para veículos leves e pesados	Discutir o relacionamento do fornecedor local e CCBM	Sala de Reunião da ACIAPA, Altamira/PA	14.03.13
Centro de Convivência dos Sítios do CCBM	Apoiar na coleta de documentos das empresas selecionadas para os sítios de convivência do CCBM. Foram selecionadas 12 empresas dos segmentos de bazar, lanchonete, sorveteria, mini mercado.	Escritório da Redes, Altamira/PA	15.03.13

EVENTO	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Mobilização de Fornecedores – Construção do Hospital na Vila Residencial de Belo Monte	Apresentar empresas que tenham potencial para construção de Hospital	Sala da Redes – Escritório Belém -PA	05.04.13
Reunião setorial – Reunião com CCBM – Comércio de Peças para Veículos	Apresentar propostas para instalação de Containers nos sítios de Belo Monte	Sala de Reunião da ACIAPA, Altamira/PA	10.04.13
Reunião com CCBM E ACIAPA	Alinhar a reunião para a apresentação do projeto Vila Residencial	Escritório da Redes – Altamira/PA	30.04.13
Reunião setorial – Reunião com CCBM – Apresentação da Vila Residencial	Apresentar projeto para instalação de comércio na Vila Residencial	Auditório da ACIAPA, Altamira/PA	13.05.13
Total de reuniões			12

As reuniões reportadas no **Quadro 6.4 -5** abaixo demonstram esforços de articulação institucional, visando preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento de fornecedores, com o objetivo de potencializar o mecanismo de compras diferenciadas. A atuação compreende articulações com instituições financeiras, entidades patronais e empresas.

Quadro 6.4 - 5 - Reuniões com outras entidades

EVENTO	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Reunião com SEBRAE	Alinhar sobre os atendimentos do Sebrae e da Redes aos empresários dos municípios de Vitória do Xingu e Brasil Novo, com o objetivo de cadastrá-los no banco de dados da Redes	Escritório do Sebrae, Altamira/PA	06.02.13
Reunião com Representante comercial da empresa Dicasa	Orientar o fornecedor sobre oportunidades de negócios no mercado local para possível instalação de uma filial da empresa em Altamira	Sala de Reunião da REDES, Altamira/PA	06.02.13
Reunião com Polar Ambiental	Alinhar ações em consonância com o PBA	Escritório da Polar, Altamira/PA	06.02.13
Reunião com SEBRAE	Conhecer o projeto do Sebrae de empresas qualificadas do Xingu - Encadeamento Produtivo	Escritório do Sebrae/ Altamira/PA	19.02.13
Reunião com IBIO REDES e SEBRAE	Elaboração de um projeto de Gestão Integrada do Território, que envolve variáveis econômicas, sociais e culturais	Escritório do Sebrae, Altamira/PA	26.02.13

EVENTO	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Reunião com ACIAPA	Alinhar o plano de trabalho da Redes para o ano de 2013	Escritório ACIAPA, Altamira/PA	11.03.13
Reunião com Diretoria da ACIAPA	Validar o cronograma de elaboração do planejamento estratégico da entidade	Sala de Reunião da ACIAPA, Altamira/PA	12.03.13
Reunião com o SEBRAE – ALTAMIRA/PA	Alinhar a participação dos bancos no evento de acesso à crédito em parceria com o Sebrae, nos municípios da AID do projeto Belo	Escritório SEBRAE – Altamira-PARA	09.04.13
Reunião com Instituições Financeiras	Alinhar a participação dos bancos no evento de acesso à crédito em parceria com o Sebrae, nos municípios da AID do projeto Belo Monte	Escritório REDES – Altamira-PARA	12.04.13
Reunião com Empresa BIO GUR (Bio Combustíveis – Desmoldante)	Aproximação com o CCBM para instalação da empresa nos sítios	Escritório REDES – Altamira-PARA	30.04.13
Reunião com o SEBRAE – ALTAMIRA/PA	Alinhar o evento de lançamento da Redes no município de ANAPU	Escritório SEBRAE – Altamira-PARA	24.05.13
Total de interações			11

Dentre as visitas a fornecedores descritas no **Quadro 6.4 – 6** e eventos, apresentados no **Quadro 6.4 – 7**, há atividades de formação e qualificação de fornecedores, visto que os empresários são orientados quanto a decisões de estabelecimento de seu negócio, regularização e formalização de sua atividade.

Quadro 6.4 - 6 - Visitas a fornecedores

EMPRESA	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Comercial Primavera	Orientar o fornecedor sobre o processo concorrencial para instalação de um supermercado na Vila Residencial do CCBM	Sede do Comercial Primavera, Altamira/PA	14.02.13
Fofão Fast Food	Orientar o fornecedor sobre o processo de registro de Marca da sua empresa	Sede da empresa, Altamira/PA	
Visita ao canteiro de obras do Sítio Belo Monte	Acompanhar a evolução do projeto da UHE Belo Monte	Sítio de Obras Belo Monte, Vitória do Xingu/PA	12.03.13
Centelha Equipamentos Elétricos	Apresentar a categoria de empresa apoiadora da Redes, para aproximá-la do ambiente de negócios do Pará	Sede da Empresa, Altamira/PA	21.03.13
Visita ao Centro CAPACITAR	Conhecer as atividades do Centro de Capacitação do CCBM	Centro CAPACITAR – Altamira/PA	21.05.13

EMPRESA	OBJETIVO	LOCAL	DATA
IDEAL LOCADORA	Conhecer as instalações da empresa e atividades desenvolvidas na região	Escritório da Empresa IDEAL LOCADORA – Altamira – PA.	29.05.13
Total de visitas			06

Quadro 6.4 - 7 - Eventos

AÇÃO	OBJETIVO	LOCAL	DATA
Atendimento Empresarial REDES e SEBRAE - Vitória do Xingu	Atender os empresários do município de Vitória do Xingu para orientá-los, formalizá-los, regularizá-los e cadastrá-los no banco de dados da Redes.	Auditório da Secretaria de Saúde, Vitória do Xingu/PA	20 e 21.02.13
Atendimento Empresarial REDES e SEBRAE - Brasil Novo	Atender os empresários do município de Vitória do Xingu para orientá-los, formalizá-los, regularizá-los e cadastrá-los no banco de dados da Redes	Auditório da Prefeitura, Brasil Novo/PA	27 e 28.02.13
Profissionalização da Gestão	Elaboração do planejamento estratégico da ACIAPA	Auditório da ACIAPA – Altamira/PA	15 a 18.04.13
LANÇAMENTO DA REDES EM ANAPU	Apresentar as propostas de trabalho da Redes no município de Anapu	Câmara Municipal de Vereadores de ANAPU	27.05.13
Redes Realiza Cadastro de Fornecedores	Cadastramento das empresas no portal Redes	Câmara Municipal de Vereadores de ANAPU	28.05.13
Total de eventos			05

Observou-se, no período deste relatório, 91 indicações de fornecedores por parte da REDES, para participar das compras diferenciadas, dando sequência à prática já observada no semestre anterior. A título de exemplo da eficácia dos procedimentos de indicação de fornecedores, cabe registrar que cerca de 70% das empresas contratadas pela Norte Energia são do Pará.

O **Quadro 6.4 – 8** demonstra o cadastramento de fornecedores por parte da REDES. Esta atividade é essencial ao processo de compras diferenciadas, pois uma vez que o potencial fornecedor esteja cadastrado, ele pode ser mobilizado por diferentes estratégias, com a finalidade de desenvolver relacionamento com a CCBM, Norte Energia, ou outros demandantes que venham a acessar a REDES.

Quadro 6.4 - 8 - Cadastro de fornecedores

FANTASIA	MUNICÍPIO	SETOR DE ATUAÇÃO
Opção Calçados	Altamira	Comércio em Geral
RL Norte	Altamira	
Hidronav Navegação	Altamira	Serviço em Geral

FANTASIA	MUNICÍPIO	SETOR DE ATUAÇÃO
Serra Norte	Altamira	Indústria em Geral
Comercial Valente	Altamira	Comércio em Geral
TNT Construtora	Altamira	Construção Civil
Circuito Materiais Elétricos	Altamira	Comércio em Geral
Serafim Materiais para Construção	Altamira	Comércio em Geral
Comercial Marcon	Altamira	Comércio em Geral
Atlantica Navegação	Belém	Serviço em Geral
Luar Móveis	Santarém	Comércio em Geral
Automic Tratores	Altamira	Serviço de Montagem e Manutenção
Supermercado Cardoso	Altamira	Comércio em Geral
Farmácia Boa Saúde	Altamira	Comércio em Geral
New Rock Evolution	Altamira	Comércio em Geral
Perform Informática	Altamira	Comércio em Geral
Circuito Materiais Eléticos	Altamira	Comércio em Geral
Construtora Faz	Altamira	Construção Civil
Serafim Indústria de Materiais para construção	Altamira	Indústria em Geral
Fofão Fast Food	Altamira	Serviço em Geral
Ecopartas	Altamira	Comércio de Material para Indústria
Luad Madeiras	Altamira	Comércio em Geral
Minas Auto Peças	Altamira	Comércio em Geral
Auto Peças Capital	Altamira	Comércio em Geral
Serafim Materiais de Construção	Altamira	Comércio em Geral
Comercial Marcon	Altamira	Comércio em Geral
TNT Construtora	Altamira	Construção Civil
Comercial Uniforte	Altamira	Comércio em Geral
Churrascaria e Choperia Gaúcha	Altamira	Serviço em Geral
SL Pneus	Altamira	Comércio em Geral e Serviço de Montagem e Manutenção
Xingu Pneus	Altamira	Comércio em Geral
Distribuidora Atual	Altamira	Comércio em Geral
Xingu Pesca	Altamira	Comércio em Geral
RDN Distribuidora	Altamira	Comércio em Geral
Verdurão Altamira	Altamira	Comércio em Geral
Supermercado Castro Mix	Altamira	Comércio em Geral
Supermercado Primavera	Altamira	Comércio em Geral
Comercial Primavera	Altamira	Comércio em Geral
Supermercado Alvorada	Altamira	Comercio em Geral
Finart Comunicação Visual	Altamira	Comércio em Geral

FANTASIA	MUNICÍPIO	SETOR DE ATUAÇÃO
Face Criações	Altamira	Comércio em Geral
L.R MAGALHÃES FURTADO	ALTAMIRA	SERVIÇO EM GERAL
CBS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	ALTAMIRA	COMÉRCIO EM GERAL
F V MAGALHÃES COMÉRCIO ME	BRASIL NOVO	COMÉRCIO EM GERAL
COMERCIAL GOIANO	ALTAMIRA	COMÉRCIO EM GERAL
FÊNIX RASTREAMENTO VEICULAR	ALTAMIRA	SERVIÇO EM GERAL
CLIMATEC REFRIGERAÇÃO	ALTAMIRA	Serviço de Refrigeração
VALCAR AUTO PEÇAS	ALTAMIRA	Auto Peças
AGROSERVICE	ALTAMIRA	Construção Civil
SANCAR MULTIMARCAS	ALTAMIRA	Vendas de Veículos
CENTRO CELL	ALTAMIRA	Celulares e Eletrônicos
MARIO ROCHA CONTABILIDADE	ALTAMIRA	Contabilidade Privada
BALBINA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS	ALTAMIRA	Mat.elétrico e Construção
ARMARINHO J M G	ANAPU	Vidraçaria e Merceria
LINK TECNOLOGIA	ANAPU	
KAVERNA MOTO PEÇAS	ANAPU	Peças p/ Motos
SABOR QUERO MAIS	ANAPU	Laticínios
GABRIEL MODAS	ANAPU	Loja de Confeções
POSTO DE MOLAS DORETTO	ANAPU	Molas e Auto Peças
REDE LUZ	ANAPU	Expansão de Redes Eletricas
DISTRIBUIDORA ANINHA	ANAPU	Distribuidora de Bebidas
MEU POMAR	ANAPU	Polpa de Frutas
NILZA CONFECÇÕES	ANAPU	Loja de Confeções
CAÇULINHA METAIS	ANAPU	Serralheria
DEUS PROVERÁ	ANAPU	Confeções em Geral
CHURRASCARIA SABOR PICANHA	ANAPU	Restaurante
MINI BOX RENASCER	ANAPU	
FRUTARIA DO IRMÃO	ANAPU	Frutaria
FERMAQ	ANAPU	Peças
PARAFUSÃO	ANAPU	Peças

6.4.2.1. CRONOGRAMA GRÁFICO

O cronograma gráfico é apresentado na sequência.

6.4.3. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

Conforme se apresentou na seção precedente, a Norte Energia vem implantando de forma exitosa o Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas (6.4), especialmente nas atividades mais práticas, que envolvem os atores das diferentes cadeias produtivas da AID, compreendendo empresariado, trabalhadores, entidades empresariais e classistas etc.

Por força desse retrospecto a Norte Energia irá mobilizar a REDES para implantação do Galpão de Oportunidades Itinerante, que se demonstra uma estratégia efetiva de implantação desta instância, na realidade da AID. Procura-se com a itinerância atingir ao mesmo tempo dois objetivos, ou seja, i) otimização das iniciativas com instituições parcerias, em especial as de capacitação e, ii) evitar a criação de infraestrutura que poderá onerar parceiros, particularmente poder público.

Importante observar que a estruturação do Galpão baseado na itinerância deverá contribuir de modo significativo para sua sustentabilidade, o que pode consolidá-lo como institucionalidade ligada ao fomento do desenvolvimento local e regional. É razoável, ainda, a expectativa de que tal forma de organização traga benefícios sensíveis para a qualificação empresarial e da população em geral, visto que a REDES poderá mobilizar, com maior efetividade, entidades muito importantes nesta área, como é o caso das Instituições do Sistema S.

6.4.4. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
PROFISSIONAIS DA EMPRESA POLAR Período Janeiro / Março de 2013				
Alex Neves Strey	Oceanólogo	Diretor-Presidente	Não possui	241859
Letícia Seibel Hummes	Graduada em Ciências Biológicas	Diretora de Operações	CRBio 5335803	1878870
Vinicius Seibel Hummes	Graduado em Administração de Empresas	Diretor Administrativo	CRA/RS 31903	5551710
Thiago Regal da Silva	Engenheiro Elétrico	Gerente de Projetos	Não possui	5455781
Diego Silva da Silva	Agrônomo	Líder de Projeto	CREA/RS 174902	5169010
Filipe Vincensi Duarte	Bacharel em Ciências Sociais.	Analista Ambiental	MTE: 1026	5482821

NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Karine Ferreira Paixão de Sousa	Pedagoga	Analista Ambiental	-	5551535
André Bastos	Geólogo.	Gerente Técnico	CREA/RS 93626-D	40024
Daniele Chaves	Química	Analista de Projetos	Não possui	5551585
Marcos Antônio Ortiz Machado	Graduado em Administração de Empresas.	Coordenador Técnico	CRA/RS 14620	5579241
Octávio Gomes	Dr. Arquiteto Urbanista,	Consultor	CREA/RS 48179-D	5606438
Moisés Barboza	Graduado em Gestão Pública, Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (cursando).	Consultor	-	-
PROFISSIONAIS DA NORTE ENERGIA Período Abril / Junho de 2013				
Luciana Leonardo Galvão Soares	Comunicóloga	Gerente	DRT 689/MA	517840
Régis Sampaio Marinho	Historiador	Coordenador		
Brunho Bahiana	Engenheiro Agrícola e Ambiental	Analista		
PROFISSIONAIS DA CNEC WORLEYPARSONS Período Abril / Junho de 2013				
Marcelo Peron Pereira	Economista	Coordenador de execução	CORECON-SP 19.988	5150744
Sinoel Batista	Matemático	Equipe Técnica	-	5162059
Carlos Alberto Bachiega	Arquiteto e Urbanista	Equipe Técnica	CREA 0600874979	5168461
Rafael Poccia Costa	Biólogo	Equipe Técnica	-	5689845
Sandra Luiza Xavier	Pedagoga	Equipe Técnica	-	5784414

6.4.5. ANEXOS

Este programa não possui anexos.