

PACOTE DE TRABALHO: 7.1 Programa de Orientação e Monitoramento da População Migrante

Atividades Produtos		Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) ▼ Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão navista início geração comercial da 1ª UG ▼ Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo) ▼ Entrada operação última UG da CF ▼ Início geração comercial CF ▼																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
Item	Descrição	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
7	PLANO DE RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO																								
7.1	Programa de Orientação e Monitoramento da População Migrante																								
1	Balcões implantados																								
1.1	Altamira (concluído em 2010)																								
1.2	Vitória do Xingu (concluído em 2010)																								
1.3	Balcão Móvel (concluído)																								
1.4	Anapu																								
1.5	Brasil Novo																								
1.6	Senador Jose Porfírio																								
1.7	Uruará																								
1.8	Porto de Moz																								
1.9	Pacajá																								
1.10	Altamira (CCBM-Capacitar)																								
1.11	Altamira (CCBM-SIENPA)																								
1.12	Altamira (Terminal Rodoviário)																								
2	Seleção de pessoal para atuação nos balcões selecionados																								
3	Treinamento dos selecionados para desempenhar as funções de Agente e Orientação de Cadastro																								
4	Treinamento - Agentes para operação do sistema de cadastro eletrônico																								
5	Desenvolvimento de sistema para Cadastro Eletrônico (Ficha Eletrônica)																								
6	Compilação dos dados cadastrais para base única das fichas de cadastro, manuais ou eletrônicas																								
7	Reuniões periódicas para avaliação do andamento das atividades dos balcões																								
8	Implantação de estrutura física - Coordenação Local do Programa																								
9	Implantação da Central de Monitoramento																								
9.1	Solicitação de acesso às informações																								
9.2	Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento																								
9.3	Contratação de Equipe Técnica																								
9.4	Treinamento da Equipe Técnica																								

PACOTE DE TRABALHO: 7.1 Programa de Orientação e Monitoramento da População Migrante

Atividades Produtos		Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista início geração comercial da 1ª UG Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo) Entrada operação última UG da CF Início geração comercial CF																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
9.5	Alimentação do banco com dados e informações Sec., Prim. Balcões																								
9.6	Comunicação do Alerta Populacional (se ocorrer)																								
10	Acompanhamento dos encaminhamentos/retornos feitos através dos Balcões																								
10.1	Central de triagem de Acompanhamento Social																								
10.2	Cursos e Treinamentos																								
10.3	Contratação nas obras do empreendimento																								
10.4	Contratação por outros setores																								
11	Relatórios																								
11.1	Relatórios de implantação dos Balcões Atendimento/Reuniões																								
11.2	Relatórios de Encaminhamento de casos sociais para Programa de Acompanhamento Social																								
11.3	Relatórios de Encaminhamento de cadastrados para PCMO																								
11.4	Relatórios de acompanhamento do funcionamento dos balcões																								
11.5	Relatórios de monitoramento																								

LEGENDA

	Linha de Base - Alteração do PBA
	Realizado/Andamento
	Previsto até o fim do produto