

PACOTE DE TRABALHO: 9.2.2 Projeto de Salvamento Arqueológico

Atividades | Produtos

Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																										
9	9. PLANO DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO																									
9.2	9.2 Programa de Arqueologia Preventiva																									
9.2.2	9.2.2 Projeto de Salvamento Arqueológico																									
3	Projeto de Salvamento Arqueológico																									
3.1	Montagem e preparação das equipes de campo																									
3.1	Montagem e preparação das equipes de campo																									
3.2	Levantamento Topográfico e quadriculamento dos sítios																									
3.2.1	Etapa: previamente ao resgate																									
3.2.1	Etapa: previamente ao resgate																									
3.3	Escavação dos sítios																									
3.3	Escavação dos sítios																									
3.4	Relatórios parciais para o IPHAN																									
3.4	Relatórios parciais para o IPHAN																									
3.5	Trabalhos de laboratório																									
3.5	Trabalhos de laboratório																									
3.6	Renovação e Portaria de Permissão de Pesquisa																									
3.6	Renovação e Portaria de Permissão de Pesquisa																									
3.7	Ampliação da Reserva Técnica do NAM/FCCM																									
3.7	Ampliação da Reserva Técnica do NAM/FCCM																									
3.8	Relatório final de campo para o IPHAN																									
3.8	Relatório final de campo para o IPHAN																									
3.9	Relatório final para o IPHAN																									
3.9	Relatório final para o IPHAN																									

■ Informação do PBA
 ■ Realizado
 ■ Previsto