

PACOTE DE TRABALHO: 9.2.5 Projeto de Educação Patrimonial

Atividades I Produtos

Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
9	9. PLANO DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO																								
9.2	9.2 Programa de Arqueologia Preventiva																								
9.2.5	9.2.5 Projeto de Educação Patrimonial																								
3	Projeto de Educação Patrimonial																								
3.1	Elaboração de materiais de apoio																								
3.1.1	Elaboração de apresentação audiovisual para funcionários																								
3.1.1	Elaboração de apresentação audiovisual para funcionários																								
3.1.2	Elaboração de material impresso para funcionários																								
3.1.2	Elaboração de material impresso para funcionários																								
3.2	Definição dos grupos e funcionários que participarão das atividades																								
3.2	Definição dos grupos e funcionários que participarão das atividades																								
3.3	Execução de palestras para os funcionários																								
3.3	Execução de palestras para os funcionários																								
3.4	Percorrimento dos municípios da AID para definição dos interessados																								
3.4	Percorrimento dos municípios da AID para definição dos interessados																								
3.5	Definição dos locais que sediarão as atividades																								
3.5	Definição dos locais que sediarão as atividades																								
3.6	Execução de palestras e oficinas nos municípios da AID																								
3.6	Execução de palestras e oficinas nos municípios da AID																								
3.7	Aplicação dos instrumentos de avaliação																								
3.7	Aplicação dos instrumentos de avaliação																								
3.9	Análise das avaliações feitas																								
3.9	Análise das avaliações feitas																								
3.10	Relatórios técnicos para o IPHAN																								
3.10.1	Parcial 3																								
3.10.1	Parcial 3																								
3.10.2	Parcial 4																								
3.10.2	Parcial 4																								
3.10.3	Relatórios parciais para o IPHAN																								
3.10.3	Relatórios parciais para o IPHAN																								
3.10.4	Relatório final para o IPHAN (inserido)																								
3.10.4	Relatório final para o IPHAN (inserido)																								

LEGENDA Informação do PBA Realizado

OBS.: Os relatórios de Educação Patrimonial acompanham os relatórios enviados periodicamente ao IPHAN, como parte do Programa de Arqueologia Preventiva.