

PACOTE DE TRABALHO: 12.1.2 Projeto de Delineamento da Capacidade do Mercado Madeireiro e Certificação de Madeira

Atividades Produtos														Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental) Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar Enchimento Reserv. Interim - LO Casa de Principal (Belo Monte) Entrada operação última UG da CF Complementar Início geração comercial CF Principal															
		2011				2012				2013				2014				2015				2016							
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																													
12	12. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS TERRESTRES																												
12.1	12.1 Programa de Desmatamento e Limpeza das Áreas dos Reservatórios																												
12.1.1	12.1.2 Projeto de Delineamento da Capacidade do Mercado Madeireiro e Certificação de Madeira																												
1	Gestão do Projeto																												
1	Gestão do Projeto																												
2	Formalizar Acordo com SIMBAX - AIMAT																												
2	Formalizar Acordo com SIMBAX - AIMAT																												
3	Viabilizar Licenciamento para a Exploração Madeireira																												
3	Viabilizar Licenciamento para a Exploração Madeireira																												
4	Estabelecer Convênio EMBRAPA																												
4	Estabelecer Convênio EMBRAPA																												
5	Fazer Termo de Cooperação SENAI																												
5	Fazer Termo de Cooperação SENAI																												
6	Estabelecer Convênio IDEFLOR e S EBRAE																												
6	Estabelecer Convênio IDEFLOR e S EBRAE																												
7	Formalizar Convênio com IMAFLORA																												
7	Formalizar Convênio com IMAFLORA																												
8	Realizar Oficina Empreendedorismo SEBRAE																												
8	Realizar Oficina Empreendedorismo SEBRAE																												
9	Realizar Treinamento EMPRETEC - SEBRAE - Empreendedorismo																												
9	Realizar Treinamento EMPRETEC - SEBRAE - Empreendedorismo																												
10	Efetuar o Monitoramento Completo da Execução do Projeto em Pauta																												
10	Efetuar o Monitoramento Completo da Execução do Projeto em Pauta																												

LEGENDA PBA Realizado Previsto