

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

Anexo 3.1-19 – Balanço de Materiais Sítio Pimental

	Sistema de Transposição de Peixe	Areia	m³												-	-
	Sistema de Transposição de Peixe	Rocha	m³												-	-
	Central de Britagem	Rocha	m³		0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,94	29.610,40	24.789,45	22.373,64	46.361,86	70.591,43	46.901,23	73.107,58
	Ensecadeira (Enrrocamento)	Rocha	m³		164.257,26	23.340,52	67.167,44	104.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,90	-	121.813,31	-
Bota Espera	Estoque	Rocha	m³		236,96	6.024,08	366,24	161.902,00	356.562,25	202.471,21	159.014,12	65.821,00	42.399,85	35.242,87	4.019,71	25.838,41
Bota Espera	Estoque	Areia	m³		5.784,22	117.312,42	374,00	340,00	1.873,19	66.758,00	4.728,40	12.986,00	22.550,00	16.152,00	45.904,28	44.223,34
Bota Fora	BF	Solo Comum	m³		66.101,48	103.516,03	89.985,56	117.683,00	133.871,88	339.052,61	108.826,42	215.394,00	128.825,08	95.011,60	155.834,20	77.725,07
TOTAL ESCAVADO			m³	0,00	524.560,83	542.250,64	510.526,33	820.108,00	743.734,41	881.911,74	757.356,77	921.792,42	845.725,01	719.382,28	879.322,05	979.744,37
TOTAL UTILIZADO (SOLO)			m³	0,00	240.541,92	26.884,01	149.892,11	233.841,00	146.572,46	173.602,34	369.790,65	602.217,78	586.080,50	446.067,67	496.985,25	707.428,53
TOTAL UTILIZADO (ROCHA)			m³	0,00	211.896,25	288.514,10	269.908,42	306.342,00	104.854,63	100.027,58	114.997,18	25.373,64	65.869,58	126.908,14	176.578,61	124.529,02
TOTAL UTILIZADO (SOLO E ROCHA)			m³	0,00	452.438,17	315.398,11	419.800,53	540.183,00	251.427,09	273.629,92	484.787,83	627.591,42	651.950,08	572.975,81	673.563,86	831.957,55
TOTAL BOTA ESPERA (AREIA)			m³	0,00	5.784,22	117.312,42	374,00	340,00	1.873,19	66.758,00	4.728,40	12.986,00	22.550,00	16.152,00	45.904,28	44.223,34
TOTAL BOTA ESPERA (ROCHA)			m³	0,00	236,96	6.024,08	366,24	161.902,00	356.562,25	202.471,21	159.014,12	65.821,00	42.399,85	35.242,87	4.019,71	25.838,41
TOTAL EM BOTA ESPERA (ROCHA E SOLO)			m³	0,00	6.021,18	123.336,50	740,24	162.242,00	358.435,44	269.229,21	163.742,52	78.807,00	64.949,85	51.394,87	49.923,99	70.061,75
TOTAL BOTA FORA			m³	0,00	66.101,48	103.516,03	89.985,56	117.683,00	133.871,88	339.052,61	108.826,42	215.394,00	128.825,08	95.011,60	155.834,20	77.725,07
TOTAL (UTILIZADO + BOTA FORA+ BOTA ESPERA)			m³	0,00	524.560,83	542.250,64	510.526,33	820.108,00	743.734,41	881.911,74	757.356,77	921.792,42	845.725,01	719.382,28	879.322,05	979.744,37