

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 4 – Plano de Trabalho Primeiro Semestre
de 2014**

PLANO DE TRABALHO

(Jan/2014 a Jun/2014)

Nº	Itens do Programa	Unidade	Ações	jan/14		fev/14		mar/14		abr/14		mai/14		jun/14		
				1ª Quinzena	2ª Quinzena											
1	Vias e Acessos	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques, Canteiro Bela Vista	Monitoramento de processos erosivos	Previsto												
2	Canteiros de Obras e Acampamentos	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques, Canteiro Bela Vista	Monitoramento de processos erosivos	Previsto												
			Monitoramento de efluentes das centrais de concreto	Previsto												
			Monitoramento de efluentes das oficinas de manutenção	Previsto												
			Monitoramento de efluentes dos Postos de combustível	Previsto												
3	Tráfego, Transporte e Operação de Máquinas e Equipamentos	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques, Canteiro Bela Vista	Monitoramento de emissão de Fumaça Preta conforme programação de preventivas	Previsto												
			Monitoramento dos depósitos de armazenamento verificando a conformidade do armazenamento dos produtos e a disponibilidade de FISPQ.	Previsto												
			Monitorar o abastecimento de máquinas e equipamentos	Previsto												
			Monitorar a água para consumo humano conforme portaria MS 2914/11	Previsto												
5	Sistemas de Abastecimento de Água de Canteiros e Alojamentos	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques, Canteiro Bela Vista	Monitorar o consumo de água	Previsto												
			Monitorar os parâmetros para lançamento de efluentes conforme CONAMA 430/11.	Previsto												
6	Tratamento e controle de efluentes líquidos gerados nos canteiros e alojamentos	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques, Canteiro Bela Vista	Monitorar a qualidade da água do rio Xigu em pontos a Montante e a Jusante do ponto de lançamento conforme CONAMA 357/05.	Previsto												
			Monitorar os parâmetros para lançamento de efluentes conforme CONAMA 430/11.	Previsto												
7	Sistemas de Esgotamento Sanitário	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques, Canteiro Bela Vista	Monitorar os parâmetros para lançamento de efluentes conforme CONAMA 430/11.	Previsto												
8	Sistema Separador de água e óleo	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques, Canteiro Bela Vista	Monitorar os parâmetros para lançamento de efluentes conforme CONAMA 430/11.	Previsto												
9	Gerenciamento e Disposição de Resíduos Sólidos nos canteiros e alojamentos	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques, Canteiro Bela Vista	Realizar campanha de coleta Seletiva	Previsto												
			Realizar campanha para redução da geração de resíduos	Previsto												
			Monitorar o acondicionamento dos resíduos nas frentes de serviço	Previsto												
			Segregar os resíduos conforme tipo e classe	Previsto												
			Destinar os resíduos adequadamente	Previsto												
			Inventariar a geração e a destinação de resíduos	Previsto												
10	Áreas de Empréstimo, Jazidas e Bota Fora	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques, Canteiro Bela Vista	Monitoramento de processos erosivos	Previsto												
Responsável pela Atualização:		Mariléia Santos Nunes														
Data da Última Atualização:		18/01/2014														
Data da Próxima Atualização:		01/07/2014														