

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

Anexo 3.5 - 12 – Plano de Trabalho PEAT 2013



A realização do Programa de Educação Ambiental para os trabalhadores é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

PLANO DE TRABALHO

(Jan/2013 a Dez/2013)

PLANO BÁSICO AMBIENTAL - COMPONENTE II DO PEABM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS TRABALHADORES - PEAT

Nº	Itens do Programa	Unidade	Ações		jan/13		fev/13		mar/13		abr/13		mai/13		jun/13		jul/13		ago/13		set/13		out/13		nov/13		dez/13		
					1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena
1	Curso de Capacitação de ambientação em Meio Ambiente de 100% de Mão de Obra Direta, incluindo subcontratadas	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques	Realização do curso	Previsão																									
				Realizado																									
2	Curso presencial de Capacitação de Multiplicadores em Educação Ambiental (30h). Público alvo do Curso de Capacitação: Mão de Obra Indireta	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques	Contratação de empresa para realização do Curso de Capacitação	Previsão																									
				Realizado																									
			Definição dos multiplicadores das Unidades Público: Garantes, Coordenadores e Engenheiros e líderes	Previsão																									
				Realizado																									
			Realização do curso	Previsão																									
				Realizado																									
3	Material Didático	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques	Elaboração de Folhetos	Previsão																									
				Realizado																									
			Elaboração de livretos	Previsão																									
				Realizado																									
			Distribuição de Cartilhas	Previsão																									
				Realizado																									
			Apresentação de Vídeo Educativo a mão de obra contratada	Previsão																									
				Realizado																									
4	Palestras	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques	Elaboração Cronograma Anual de Palestras para o Empreendimento	Previsão																									
				Realizado																									
			Elaboração Apresentações abordando os temas sugeridos no PBA e no procedimento PEAT CCBM 220 01	Previsão																									
				Realizado																									
			Realização de Palestras a mão de obra contratada	Previsão																									
				Realizado																									
5	Oficinas Educativas	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques	Elaboração Cronograma Anual de Oficinas com a definição dos temas a serem abordados	Previsão																									
				Realizado																									
			Realização de Oficinas	Previsão																									
				Realizado																									
6	Campanhas Educativas	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques	Elaboração Cronograma Anual de Campanhas Educativas	Previsão																									
				Realizado																									
			Realização de Campanhas Educativas	Previsão																									
				Realizado																									
7	Visitas em área com exuberância de fauna e flora para visitação dos trabalhadores	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques	Definição de áreas nas Unidades para realização de Visitas Ecológicas. Exemplo: Área em Recuperação, Viveiro de Mudras e etc	Previsão																									
				Realizado																									
			Elaboração Cronograma de Visitas Ecológicas	Previsão																									
				Realizado																									
			Realização de Visitas Ecológicas	Previsão																									
				Realizado																									
8	Placas	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques	Sinalização ambiental dos canteiros	Previsão																									
				Realizado																									
9	Exposição Itinerante (Mostra Fotográfica)	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques	Elaboração de Cronograma	Previsão																									
				Realizado																									
			Realização de Mostra Fotográfica	Previsão																									
				Realizado																									
10	Instrumentos de Avaliação e Monitoramento	Sítio Belo Monte, Sítio Pimental, Sítio Canais e Diques	Definição dos Instrumentos de Avaliação e Monitoramento	Previsão																									
				Realizado																									
Responsável pela Atualização:		Meio Ambiente - Lidiane da Silva Costa																											
Data da Última Atualização:		02/01/2014																											
Data da Próxima Atualização:		02/02/2014																											