


PACOTE DE TRABALHO: 3.5 Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores



Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																										
3	3. PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO																									
3.5	3.5 Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores																									
1	Desenvolvimento do curso, conteúdos, planos de aula, recursos didáticos e																									
1	Desenvolvimento do curso, conteúdos, planos de aula, recursos didáticos e																									
2	Contratação de equipe técnica para aplicação do curso																									
2	Contratação de equipe técnica para aplicação do curso																									
3	Definir instrumentos de avaliação do Curso e das demais Atividades																									
3	Definir instrumentos de avaliação do Curso e das demais Atividades																									
4	Desenvolvimento, preparação e organização do cronograma de Aplicação dos																									
4	Desenvolvimento, preparação e organização do cronograma de Aplicação dos																									
5	Realização de cursos																									
5	Realização de cursos																									

LEGENDA

- Linha de Base - Alteração do PBA
- Realizado
- Previsto até o Fim do Produto