

SUMÁRIO – 4.3.3 PROJETO DE RELOCAÇÃO DE CEMITÉRIOS

4	PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA	4.3.3-1
4.3	PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL ..	4.3.3-1
4.3.3	PROJETO DE RELOCAÇÃO DE CEMITÉRIOS	4.3.3-1
4.3.3.1	ANTECEDENTES	4.3.3-1
4.3.3.2	EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES, SEUS RESULTADOS E AVALIAÇÃO	4.3.3-2
4.3.3.2.1	RESULTADOS E AVALIAÇÃO.....	4.3.3-33
4.3.3.2.2	CRONOGRAMA GRÁFICO	4.3.3-36
4.3.3.3	ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS.....	4.3.3-38
4.3.3.4	EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO	4.3.3-38
4.3.3.5	ANEXOS	4.3.3-38

4 PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA

4.3 PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL

4.3.3 PROJETO DE RELOCAÇÃO DE CEMITÉRIOS

4.3.3.1 ANTECEDENTES

Nos semestres anteriores foram realizadas as atividades de levantamento e cadastramento de cemitérios, sendo cadastrados 63 cemitérios localizados nas áreas rurais, obtendo um número de 498 sepulturas, dentre destas 417 foram localizadas e 81, foram mencionadas como de provável existência em entrevistas. No entanto, sua localização não foi indicada. O término das atividades de levantamento e cadastramento se deu no final do mês de maio de 2012.

Em continuação com o andamento deste projeto, foram realizadas a 1º etapa exumação de cinco cemitérios (C02, C03, C05, C11 e C17), que se encontravam em áreas prioritárias para o andamento das obras da construção da UHE Belo Monte. O alvará de exumação destes cemitérios foi emitido em setembro de 2012. Nesta primeira etapa de exumação ocorreu a abertura de 67 túmulos, contudo em apenas um deste foi encontrado restos mortais ainda em decomposição, sendo este transladado para o cemitério Municipal São Sebastião de Altamira.

Foi comunicado ao Município de Vitória de Xingu que o cemitério da antiga comunidade de Santo Antonio não sofrerá interferências pelas obras. Ainda assim, a Norte Energia vem realizando ações para a manutenção do acesso ao mesmo e efetuando a limpeza da área. Com a não realização da exumação do cemitério C12 (Santo Antonio) e considerando também os já cemitérios exumados, restou um total de 38 cemitérios com 302 sepulturas a serem exumadas.

No final do semestre anterior (junho de 2013) ocorreu a liberação do Alvará Judicial (Nº 0001067-67.2013.814.0005) da 2º etapa de exumação dos seguintes cemitérios: C04, C06, C07, C08, C22, C24, C26, C27, C28, C30, C32, C33, C34, C35, C38, C39, C40, C41, C42, C44, C45, C46, C47, C48, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C60, C61 e C62, e as atividades de exumação foram realizadas no período deste 5º Relatório Consolidado.

4.3.3.2 EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES, SEUS RESULTADOS E AVALIAÇÃO

As atividades de execução do Projeto de Relocação de Cemitérios, neste semestre iniciaram-se com a 2ª etapa de exumações, com a obtenção do alvará judicial emitido no final do semestre anterior.

Previamente as atividades de exumação da 2ª etapa, foram comunicados no mês de julho de 2013 as datas dos trabalhos de exumação aos familiares que desejassem acompanhar os trabalhos de escavações. Nesta segunda etapa de exumação dos cemitérios, apenas 7 famílias optaram por acompanhar os trabalhos, a saber: C04 (Fazenda São Sebastião, Altamira) C06 (Ilha da Itaboca, Vitória do Xingu), C08 (Ilha do Palhal, Altamira), cemitério C41 (Ilha do cemitério, Altamira) C46 (Ilha dos Araras, Altamira) e no C51 (Ilha do Prego, Altamira).

Ainda anteriormente a realização da 2ª etapa exumação foram enviados ofícios N° CE 129/2013 DS/GSSEATM e 130/2013 DS/GSSEATM comunicando as secretarias de vigilâncias sanitárias dos municípios de Altamira e Vitória do Xingu, a necessidade de fiscais sanitários para acompanhar os trabalhos de exumações, sendo a comunicação feita nas datas respectivas: 18/07/2013 e 22/07/2013. Nas **Figuras 4.3.3 – 1 e 4.3.3 – 2** é possível observar o acompanhamento realizado:



Figura 4.3.3 - 1 - Agentes da Vigilância Sanitária de Vitória do Xingu acompanhando as Atividades no C07.



Figura 4.3.3 - 2 – Agente da Vigilância Sanitária de Altamira acompanhando as Atividades no C44.

Foi realizada a 2ª etapa de exumação e translado dos restos mortais de 36 cemitérios: C04, C06, C07, C08, C22, C24, C26, C27, C28, C30, C32, C33, C34, C35, C38, C39, C40, C41, C42, C44, C45, C46, C47, C48, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C60, C61 e C62, no período de 23 de Julho a 17 de agosto 2013, sendo exumado um total de 36 cemitérios que somaram 270 aberturas de sepulturas.

Cabe observar que foram localizados dois novos túmulos durante a segunda etapa de exumações, sendo uma localizada no cemitério C07 - Ilha do Cemitério, município de Vitória do Xingu, na qual foi encontrada uma lapide de mármore, com nome, data de nascimento e falecimento do sepultado. Já a outra sepultura foi encontrada no cemitério C46 - Ilha das Araras, município de Altamira, contudo este túmulo foi cadastrado como não identificado (Desconhecido)

Portando, foram realizados mais dois novos cadastros de sepultura, com isso o número de localizados, que no total do relatório anterior eram 417, com acréscimo de mais dois sepultados, passou para 419. Incluindo-se 81 sepulturas não localizadas, observa-se um total final de 500 sepulturas cadastradas.

Das 500 sepulturas cadastradas, 371 foram efetivamente abertas, 48 estão no cemitério de Santo Antônio (que não será interferido) e 81 não foram localizadas.

Abaixo será descrito detalhadamente a situação encontrada dos 36 cemitérios exumados na segunda etapa.

- Cemitério 04

Cemitério localizado na Fazenda São Sebastião, situada na margem esquerda do Rio Xingu, município de Altamira-PA, possui 03 sepulturas localizadas. Os familiares dos sepultados no período do cadastramento de túmulos não desejaram acompanhar os trabalhos de exumações. Contudo no dia da realização das aberturas das covas eles estavam presentes e optaram no momento por acompanhar esta atividade.

O trabalho de exumações neste local ocorreu na data de 05/08/2013, sendo não encontrado nenhum resto mortal a ser transladado (**Figuras 4.3.3 - 3 a 4.3.3 - 5**).



Figura 4.3.3 - 3 – Trabalho realizado no C04 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 4 – Trabalho realizado no C04 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.



Figura 4.3.3 - 5 – Presença do familiar acompanhando os trabalhos no C04.

- Cemitério C06

Este cemitério está localizado na Ilha da Taboca, município de Vitória do Xingu, contém 43 sepulturas localizadas. Um dos familiares que possuía parentes sepultados neste cemitério havia optado por acompanhar os trabalhos, porém o mesmo desistiu de estar presente no momento das exumações.

As exumações ocorreram do dia 29 a 31/07/2013, foram abertos os 43 túmulos e exumados, constatou-se que os restos mortais estavam todos decompostos (**Figuras 4.3.3 - 6 e 4.3.3 - 7**).



Figura 4.3.3 – 6 - Trabalho realizado no C06 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 7 – Trabalho realizado no C06 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C07

Localizado na Ilha do Cemitério, região Pimental, município de Vitória do Xingu contam 77 sepulturas localizadas. Os familiares dos sepultados neste cemitério desejaram não acompanhar os trabalhos de exumação. Ressalta-se que antes de iniciar as atividades de exumação neste cemitério, o mesmo contava com 76 sepulturas a serem exumadas, porém com o andamento dos trabalhos foi encontrada uma nova sepultura, contendo uma lápide de mármore soterrada.

Os trabalhos de exumação nesta ilha ocorreram na data de 23 a 27/07/2013, não sendo encontrado nenhum resto mortal a ser transladado (**Figuras 4.3.3 - 8 e 4.3.3 - 9**).



Figura 4.3.3 - 8 – Trabalho realizado no C07 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 9 – Trabalho realizado no C07 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C08

Este cemitério está localizado na Ilha do Palhal, município de Altamira-PA. Contêm 23 sepulturas localizadas. Um familiar que possui parentes sepultados neste cemitério havia optado por acompanhar os trabalhos, porém a mesma desistiu de estar presente no momento das exumações.

As exumações ocorreram do dia 01 a 02/08/2013, dos 23 túmulos abertos e exumados, constatou-se que os restos mortais estavam todos decompostos (**Figuras 4.3.3 - 10 e 4.3.3 - 11**).



Figura 4.3.3 - 10 – Trabalho realizado no C08 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 11 – Trabalho realizado no C08 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C22

Este cemitério está localizado na ilha do Inocência, localidade Palhal, município de Altamira-PA. O familiar dos sepultados neste cemitério não expressou desejo de acompanhar os trabalhos de exumação.

As 04 sepulturas localizadas neste cemitério foram exumadas na data de 03/08/2013, tendo constatado que os restos mortais de todos os túmulos estavam decompostos (Figuras 4.3.3 - 12 e 4.3.3 - 13).



Figura 4.3.3 - 12 – Trabalho realizado no C22 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 13 – Trabalho realizado no C22 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C24

O Cemitério C24 localiza-se na margem direita do rio Xingu, região do Palhal, Sítio São Luiz no município de Altamira-PA. O proprietário não expressou desejo em acompanhar as atividades de exumação. O cemitério foi exumado no dia 03 de Agosto de 2013.

As 2 sepulturas localizadas foram abertas e exumadas, foi constatado que os restos mortais estavam decompostos (**Figuras 4.3.3 - 14 e 4.3.3 - 15**).



Figura 4.3.3 - 14 – Trabalho realizado no C24 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 15 – Trabalho realizado no C24 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C26

Cemitério localizado no Sítio Morro Alto, situada na margem direita do Rio Xingu, município de Altamira-PA, contendo apenas uma única sepultura. O sepultado neste local não possuía familiares identificados.

O trabalho de exumação neste cemitério ocorreu na data de 06/08/2013, não sendo encontrado nenhum resto mortal a ser transladado (**Figuras 4.3.3 - 16 e 4.3.3 - 17**).



Figura 4.3.3 - 16 – Trabalho realizado no C26 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 17 – Trabalho realizado no C26 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C27

O Cemitério C27 localiza-se na margem direita do rio Xingu, região do Cotovelo, Sitio Terra Preta, no município de Altamira-PA. O proprietário não expressou desejo em acompanhar as atividades. O cemitério foi exumado no dia 06 de agosto de 2013.

A única sepultura localizada foi aberta e exumada, sendo constatado que os restos mortais estavam totalmente decompostos (**Figuras 4.3.3 - 18 e 4.3.3 - 19**).



Figura 4.3.3 - 18 – Trabalho realizado no C27 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 19 – Trabalho realizado no C27 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C28

Este cemitério está localizado na ilha de Serra, localidade Paratizão, município de Vitória do Xingu-PA. Os sepultados neste local não possuíam familiares identificados.

As exumações ocorreram no dia 06/08/2013, dos 04 túmulos abertos e exumados, constatou-se que os restos mortais estavam totalmente decompostos em todos os túmulos (**Figuras 4.3.3 - 20 e 4.3.3 - 21**).



Figura 4.3.3 - 20 – Trabalho realizado no C27 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 21 – Trabalho realizado no C27 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C30

O cemitério C30 localiza-se na ilha do Cajueiro, município de Vitória do Xingu-PA. O proprietário não expressou desejo de acompanhar as exumações.

Todas as 5 sepulturas localizadas foram exumadas na data de 07/08/2013, não sendo encontrados restos mortais (**Figuras 4.3.3 - 22 e 4.3.3 - 23**).



Figura 4.3.3 - 22 – Trabalho realizado no C30 durante as escavações.




Figura 4.3.3 - 23 – Trabalho realizado no C30 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C32

O Cemitério C32 localiza-se na Ilha do Soares, região do Paratizão, no município de Vitória do Xingu-PA. O proprietário não expressou desejo em acompanhar as atividades, sendo este cemitério exumado no dia 07 de agosto de 2013.

A única sepultura localizada foi aberta e exumada, sendo constatado que os restos mortais estavam totalmente decompostos (**Figuras 4.3.3 - 24 e 4.3.3 - 25**).



Figura 4.3.3 - 24 – Trabalho realizado no C32 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 25 – Trabalho realizado no C32 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C33

Este cemitério está localizado na Ilha das Mangueiras, município de Altamira-PA e contém 03 sepulturas localizadas. O familiar destes sepultados optou por não acompanhar os trabalhos.

As exumações ocorreram na data de 05 de agosto de 2013. Os 03 túmulos foram abertos e exumados. Constatou-se que os restos mortais estavam todos decompostos (**Figuras 4.3.3 - 26 e 4.3.3 - 27**).



Figura 4.3.3 - 26 – Trabalho realizado no C33 durante as escavações.




Figura 4.3.3 - 27 – Trabalho realizado no C33 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C34

Cemitério localizado na Fazenda Lua Clara, situada na margem esquerda do Rio Xingu, município de Vitória do Xingu-PA, contém apenas uma sepultura localizada. O sepultado neste local não possuía familiares identificados.

O trabalho de exumação neste local ocorreu na data de 07/08/2013, não sendo constatada nenhuma presença de restos mortais (**Figuras 4.3.3 - 28 e 4.3.3 - 29**).



Figura 4.3.3 - 28 – Trabalho realizado no C34 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 29 – Trabalho realizado no C34 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C35

Este cemitério localiza-se na ilha dos Acióis, município de Altamira-PA. Os familiares, apesar de declarem que não desejariam acompanhar os trabalhos de exumações estavam presentes no dia das escavações. A exumação ocorreu na data de 10/08/2013.

A única sepultura localizada foi aberta e exumada, tendo sido constatado que os restos mortais estavam totalmente decompostos (**Figuras 4.3.3 - 30 e 4.3.3 - 31**).

Cabe ressaltar que neste cemitério houve um equívoco referente à sua numeração, uma vez que foi constatado que este estava registrado anteriormente como C36. Durante o período de levantamento de cemitérios o C35 foi cadastrado como sendo o C36, já o C36 foi cadastrado como sendo C35. É necessário observar que o C36 atualmente está registrado como não localizado, portanto, não sendo necessária a realização de exumação no mesmo.




Figura 4.3.3 - 30 – Trabalho realizado no C35 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 31 – Trabalho realizado no C35 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C38

O Cemitério C38 localiza-se na Ilha Serra Alta, município de Altamira, cujo proprietário não expressou desejo em acompanhar as atividades. Foi exumado no dia 08 de Agosto de 2013.

As 2 sepulturas localizadas foram abertas e exumadas. Foi constatado que os restos mortais estavam decompostos (**Figuras 4.3.3 - 32 e 4.3.3 - 33**).



Figura 4.3.3 - 32 – Trabalho realizado no C38 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 33 – Trabalho realizado no C38 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C39

Este cemitério está localizado na Ilha do Joinha, região do Bom Jardim, município de Altamira-PA. O sepultado deste local não possuía familiares identificados.

A única sepultura localizada deste cemitério foi exumada na data 17 de agosto de 2013, entretanto não foram encontrados restos mortais (**Figuras 4.3.3 - 34 e 4.3.3 - 35**).



Figura 4.3.3 - 34 – Trabalho realizado no C39 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 35 – Trabalho realizado no C39 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C40

Este cemitério está localizado na Ilha do Cemitério, município de Altamira-PA, cujo proprietário não expressou desejo de acompanhar os trabalhos.

As 11 sepulturas localizadas foram abertas e exumadas no dia 08/08/2013. Constatou-se que os restos mortais estavam todos decompostos (**Figuras 4.3.3 - 36 e 4.3.3 - 37**).



Figura 4.3.3 - 36 – Trabalho realizado no C40 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 37 – Trabalho realizado no C40 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C41

O Cemitério C41 localiza-se na ilha do Cemitério, região da Babaquária município de Altamira-PA.

No período de cadastramento de túmulos, os familiares que possuíam parentes neste cemitério, expressaram, que desejariam acompanhar os trabalhos de exumações, contudo no dia da realização deste trabalho os mesmo optaram por não acompanharem mais as exumações.

As 15 sepulturas localizadas foram abertas e exumadas, do dia 09 a 10 de agosto de 2013, foi constatado que os restos mortais estavam decompostos (**Figuras 4.3.3 - 38 e 4.3.3 - 39**).



Figura 4.3.3 - 38 – Trabalho realizado no C41 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 39 – Trabalho realizado no C41 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C42

Este cemitério localiza-se na ilha do Cajueiro, região da Barriguda. O sepultado deste local não tinha familiares identificados.

A única sepultura localizada foi aberta e exumada no dia 07 de agosto de 2013, sendo constatado que os restos mortais estavam decompostos (**Figuras 4.3.3 - 40 e 4.3.3 - 41**).



Figura 4.3.3 - 40 – Trabalho realizado no C42 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 41 – Trabalho realizado no C42 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C44

O Cemitério C44 localiza-se na margem esquerda do rio Xingu, na fazenda Pedra Branca, município de Altamira. O proprietário não expressou desejo em acompanhar as atividades.

As 06 sepulturas localizadas foram abertas e exumadas no dia 13 de Agosto de 2013, sendo constatado que os restos mortais estavam decompostos (**Figuras 4.3.3 - 42 e 4.3.3 - 43**).



Figura 4.3.3 - 42 – Trabalho realizado no C44 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 43 – Trabalho realizado no C44 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C45

Este cemitério está localizado na ilha Chapéu de Couro, região da Babaquara, , município de Altamira-PA. O familiar do sepultado deste cemitério expressou o desejo de não acompanhar as atividades de exumações.

A única sepultura localizada deste cemitério foi aberta e exumada no dia 10 de agosto de 2013, constatando-se que os restos mortais estavam decompostos (**Figuras 4.3.3 - 44 e 4.3.3 - 45**).



Figura 4.3.3 - 44 – Trabalho realizado no C45 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 45 – Trabalho realizado no C45 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C46

Cemitério localizado na Ilha das Araras, região das Araras, município de Altamira-PA, contendo 07 sepulturas localizadas.

Apesar dos familiares, dos sepultados neste cemitério, desejarem não acompanhar os trabalhos de exumações, houve acompanhamento de um familiar, que manifestou no momento das exumações, interesse em acompanhar esta atividade (**Figura 4.3.3 - 46**).

Cabe observar que antes de iniciarem-se as atividades de exumações, este mesmo cemitério contava com 06 sepulturas a serem exumadas, porém com o andamento dos trabalhos foi encontrada mais uma nova sepultura, contudo esta mesma foi cadastrada como não identificada (Desconhecido).

Os trabalhos de exumação nesta ilha ocorreram nos dias 12 e 16/08/2013, sendo encontrados restos mortais ainda em decomposição nos túmulos de numero: um e três.

Os restos mortais identificados nas Sepulturas C46-T01 e C46-T03 foram retirados, colocados em uma urna de madeira e transladados para Altamira, onde no Cemitério São Sebastião (km 04) foi reenterrado, no mesmo dia da exumação (**Figuras 4.3.3 - 47 a 4.3.3 - 49**).



Figura 4.3.3 – 46 – Familiar acompanhando os trabalhos no C46.



Figura 4.3.3 – 47 – Remoção dos restos mortais do C46 túmulo 01.



Figura 4.3.3 – 48 – Translado dos restos mortais para o cemitério São Sebastião.




Figura 4.3.3 – 49 – Reenterro dos restos mortais no cemitério São Sebastião.

- Cemitério C47

Este cemitério está localizado na Ilha dos Porcos, região Pedral, município de Altamira-PA e contém 03 sepulturas localizadas. Os sepultados deste local não possuem familiares localizados.

As exumações neste local ocorreram no dia 07 de agosto de 2013, constatando-se que os restos mortais estavam todos decompostos (**Figuras 4.3.3 - 50 e 4.3.3 - 51**).



Figura 4.3.3 - 50 – Trabalho realizado no C47 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 51 – Trabalho realizado no C47 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C48

Este cemitério localiza-se na margem direita do rio Xingu, região Bom Jardim, sitio Bom Jardim, município de Altamira. Os familiares dos sepultados não expressaram desejo em acompanhar as atividades. A única sepultura localizada deste cemitério foi aberta e exumada no dia 10 de Agosto de 2013, sendo, portanto constatado que os restos mortais estavam decompostos (**Figuras 4.3.3 - 52 e 4.3.3 - 53**).



Figura 4.3.3 - 52 – Trabalho realizado no C48 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 53 – Trabalho realizado no C48 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C50

Cemitério localizado na Ilha da Chica Boa, região dos Araras, município de Altamira-PA, contendo 02 sepulturas localizadas, os familiares dos sepultados neste cemitério não desejaram acompanhar os trabalhos de exumações.

Os trabalhos de exumação nesta ilha ocorreram na data de 17/08/2013, sendo constatado que num túmulo, os restos mortais estavam totalmente decompostos já o outro possuía restos ainda em decomposição (**Figuras 4.3.3 - 54 e 4.3.3 - 55**).

Os restos mortais foram transferidos para uma urna de madeira, em seguida foi encaminhada para o cemitério municipal de Altamira (Km 04, São Sebastião), onde foi feito o reenterro no mesmo dia que ocorreu a exumação.




Figura 4.3.3 - 54 – Trabalho realizado no C50 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 55 – Remoção dos restos mortais do C50 túmulo 01.

- Cemitério C51

Este cemitério localiza-se na ilha do Prego, região do furo do Prego, município de Altamira-PA. Os familiares do sepultado neste local haviam expressado que não desejariam acompanhar os trabalhos, porém no dia da exumação um representante familiar se fez presente no local.

O único túmulo localizado neste cemitério foi aberto e exumado na data de 17 de agosto de 2013, sendo encontrados restos mortais ainda em decomposição (**Figuras 4.3.3 - 56 e 4.3.3 - 57**).

Os restos mortais foram transladados em urna de madeira, para o cemitério municipal de Altamira, sendo feito o reenterro no mesmo dia que se deu a exumação.



Figura 4.3.3 - 56 – Trabalho realizado no C51 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 57 – Remoção dos restos mortais do C51 túmulo 01.

- Cemitério C52

Este cemitério localiza-se na Ilha da Formiga, região Bacabal, município de Altamira-PA. Os familiares não expressaram desejo em acompanhar as atividades. A exumação neste cemitério ocorreu no dia 10 de Agosto de 2013.

A única sepultura localizada deste cemitério foi aberta e exumada, sendo constatado que os restos mortais estavam decompostos (**Figuras 4.3.3 - 58 e 4.3.3 - 59**).



Figura 4.3.3 - 58 – Trabalho realizado no C52 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 59 – Trabalho realizado no C52 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C53

Este cemitério está localizado na Ilha das Lontras, município de Altamira-PA. O sepultado deste local não possuía familiares identificados.

A única sepultura localizada deste cemitério foi exumada na data 16 de agosto de 2013, entretanto não foram encontrados restos mortais (**Figuras 4.3.3 -60 e 4.3.3 - 61**).



Figura 4.3.3 - 60 – Trabalho realizado no C53 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 61 – Trabalho realizado no C53 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C54

O Cemitério C54 localizado na Ilha Itapoãma I, no município de Altamira-PA foi exumado no dia 14 de agosto de 2013. Os familiares não desejaram acompanhar as atividades.

Todas as 4 sepulturas localizadas foram abertas e exumadas, sendo constatado que os restos mortais estavam totalmente decompostos (**Figuras 4.3.3 - 62 e 4.3.3 - 63**).



Figura 4.3.3 - 62 – Trabalho realizado no C54 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 63 – Trabalho realizado no C54 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C55

Este cemitério está localizado na Ilha do Itapoãma II município de Altamira-PA e contém 18 sepulturas localizadas. Não houve interesse dos familiares em acompanhar os trabalhos.

As exumações ocorreram do dia 14 a 15/08/2013, dos 18 túmulos abertos e exumados, constatou-se que os restos mortais estavam todos decompostos (**Figuras 4.3.3 - 64 e 4.3.3 - 65**).



Figura 4.3.3 - 64 – Trabalho realizado no C55 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 65 – Trabalho realizado no C55 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C56

Cemitério localizado na Ilha Itapoãma II, município de Altamira-PA, contendo 06 sepulturas localizadas. Os familiares dos sepultados deste cemitério desejaram não acompanhar os trabalhos de exumações.

As exumações neste local ocorreram nos dias 15 e 16 de agosto de 2013, não sendo encontrado resto mortal a ser transladado (**Figuras 4.3.3 - 66 e 4.3.3 - 67**).



Figura 4.3.3 - 66 – Trabalho realizado no C56 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 67 – Trabalho realizado no C56 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C57

O Cemitério C57 localizado na Ilha do Defunto, região da Boa Esperança, município de Altamira-PA, de propriedade da União, foi exumado no dia 13 de agosto de 2013.

Os familiares que possuíam sepultados neste cemitério expressaram desejo de não acompanhar as atividades, Todas as 5 sepulturas localizadas foram abertas e exumadas, sendo constatado que os restos mortais estavam totalmente decompostos (**Figuras 4.3.3 - 68 e 4.3.3 - 69**).



Figura 4.3.3 - 68 – Trabalho realizado no C57 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 69 – Trabalho realizado no C57 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C58

Este cemitério localiza-se na Ilha Grande, região Boa Esperança, município de Altamira-PA. Os familiares deste cemitério desejaram não acompanhar as atividades. A exumação neste cemitério ocorreu no dia 16 de Agosto de 2013.

Todas as 12 sepulturas localizadas deste cemitério foram abertas e exumadas, sendo constatado que os restos mortais estavam decompostos (**Figuras 4.3.3 - 70 e 4.3.3 - 71**).



Figura 4.3.3 - 70 – Trabalho realizado no C58 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 71 – Trabalho realizado no C58 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C60

Este cemitério localiza-se na Ilha Morro do Bode, município de Altamira-PA. Os familiares não expressaram desejo em acompanhar as atividades. A exumação neste cemitério ocorreu no dia 10 de Agosto de 2013.

A única sepultura localizada deste cemitério foi aberta e exumada, sendo constatado que os restos mortais estavam decompostos (**Figuras 4.3.3 - 72 e 4.3.3 - 73**).



Figura 4.3.3 - 72 – Trabalho realizado no C60 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 73 – Trabalho realizado no C60 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C61

Este cemitério está localizado na Ilha dos Araras, município de Altamira-PA. O sepultado deste local não possuía familiares identificados.

A única sepultura localizada deste cemitério foi exumada na data 12 de agosto de 2013, entretanto não foram encontrados restos mortais (**Figuras 4.3.3 - 74 e 4.3.3 - 75**).



Figura 4.3.3 - 74 – Trabalho realizado no C61 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 75 – Trabalho realizado no C61 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

- Cemitério C62

Este cemitério localiza-se na Ilha do Itapoãma II, município de Altamira-PA. O sepultado deste local não possuía familiares identificados. A exumação neste cemitério ocorreu no dia 15 de Agosto de 2013.

A única sepultura localizada deste cemitério foi aberta e exumada, sendo constatado que os restos mortais estavam decompostos (**Figuras 4.3.3 - 76 e 4.3.3 - 77**).



Figura 4.3.3 - 76 – Trabalho realizado no C62 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 77 – Trabalho realizado no C62 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

Conclui-se que dos 36 cemitérios exumados nesta segunda etapa totalizam 270 sepulturas. Deste total 266 apresentaram restos mortais totalmente decompostos e somente 4 ainda encontrava-se em processo de decomposição.

Na data de 14 de novembro de 2013 foi emitido o alvará de exumação (Nº 000006049-27.2013.814.0005) referente a 3º etapa de exumação dos cemitérios C01 e C49.

Na terceira etapa de exumação foram feitos os mesmo procedimentos das etapas anteriores, sendo emitido na data 18/11/2013 para o Município de Altamira, uma CE 162/2013 – DS/GSSE (**Anexo 4.3.3 – 3**), comunicando à data que ocorreria os trabalhos. O mesmo ocorreu para o Município de Vitória de Xingu, sendo que no dia 19/11/2013 foi enviado CE 163/2013 – DS/GSSE (**Anexo 4.3.3 – 4**) para a secretaria de saúde desta municipalidade.

Na 3º etapa de exumação, apenas os familiares do C01 desejaram acompanhar as atividades de exumações.

A 3º etapa de exumação iniciou-se na data 18/11/2013 e foi concluída em 21/11/2013, estando presentes no trabalho os mesmos membros da 2º etapa.

Em seguida será descrita as situações encontradas nos cemitérios exumados.

- Cemitério C01

Cemitério localizado no Sítio Coqueiro, situado na margem esquerda do Rio Xingu, município de Vitória do Xingu, contendo 33 sepulturas localizadas, os familiares dos sepultados deste cemitério desejaram acompanhar os trabalhos de exumações. Os trabalhos de exumações neste local ocorreram nos dias 19 a 21 de novembro de 2013.

As 33 sepulturas foram abertas e exumadas, tendo sido constatado que os restos mortais de 29 estavam totalmente decompostos e 04 ainda possuíam restos em processo de decomposição (**Figuras 4.3.3 - 78 a 4.3.3 - 81**).

Das 04 sepulturas que foram encontrados restos mortais, uma foi realocada para o cemitério São Sebastião e as outras 03 foram trasladadas para uma área diferente que havia sido escolhido previamente, uma vez que estava destinada a relocação para o cemitério Municipal São Sebastião Altamira (Km 04), entretanto estes 03 foram transferidos, por decisão das famílias, para o cemitério Municipal São João Batista (Cemitério Central), pois os familiares possuíam área reservada para receber os restos mortais dos seus parentes (**Figuras 4.3.3 - 82 e 4.3.3 - 85**).



Figura 4.3.3 - 78 – Trabalho realizado no C01 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 79 – Remoção dos restos mortais do C01 túmulo 01.



Figura 4.3.3 - 80 – Trabalho realizado no C01 durante as escavações.



Figura 4.3.3 - 81 – Remoção dos restos mortais do C01 túmulo 03.



Figura 4.3.3 - 82 - Familiares acompanhando os trabalhos no C01.



Figura 4.3.3 - 83 - Translado dos restos mortais para o destino final.



Figura 4.3.3 - 84 - Reenterro dos restos mortais no cemitério São João Batista.



Figura 4.3.3 - 85 - Reenterro dos restos mortais no cemitério São João Batista.

- Cemitério C49

Este cemitério localiza-se na margem direita do rio Xingu, região Travessão do Pimentel, Sítio Jardim do Sol Renascer, no município de Altamira-PA, foi exumado no dia 18 de novembro de 2013. Os familiares não desejaram acompanhar as atividades.

A única sepultura localizada foi aberta e exumada e constatado que os restos mortais estavam totalmente decompostos (**Figuras 4.3.3 - 86 e 4.3.3 - 87**).



Figura 4.3.3 - 86 – Trabalho realizado no C49 durante as escavações.



Figura 4.3.3 – 87 – Trabalho realizado no C49 após as escavações com a desinfecção da sepultura com cal virgem.

Na terceira etapa de exumação foram exumados 34 túmulos, destes, 4 ainda se encontravam em estado de decomposição.

Observa-se que durante todas as etapas de exumação foram registradas as características encontradas nos restos mortais, nos casos de inexistência das mesmas, foram notificados nos cadastros individuais de sepultura, o termo “decomposto”.

No que diz respeito ao cemitério de Santo Antônio (C12) foi dada continuidade na manutenção do mesmo pelo Norte Energia, conforme pode ser visto nas Figuras 4.3.3 – 88 e 4.3.3 – 89.



Figura 4.3.3 - 88 – Manutenção do cemitério C12.



Figura 4.3.3 – 89 – Manutenção do cemitério C12.

Em respeito aos familiares dos sepultados nos cemitérios relocados pelo projeto 4.3.3 foi realizado pela Norte Energia Cerimônia religiosa no Cemitério Municipal São

Sebastião (km 04) de Altamira, contando com a presença de um religioso e familiares daqueles que tiveram seus parentes reenterrados durante o decorrer do projeto. Estiveram presentes também representantes da Vigilância Sanitária do Município de Altamira, conforme pode ser visto nas Figuras 4.3.3 – 90 e 4.3.3 – 91.

A cerimônia foi conduzida pelo Padre da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e contou com a participação de 16 pessoas entre familiares e representantes da Vigilância Sanitária de Altamira.

O padre realizou uma leitura da bíblia e em seguida uma breve explicação do texto. Ressaltou a importância do momento, que o evento ali realizado é mais que um ato de respeito, mas também um ato de paz para o atual momento vivido na região.

No final, foram distribuídas velas aos familiares para que os mesmos pudessem acendê-las e realizar suas orações.



Figura 4.3.3 - 90 – Ato religioso no Cemitério São Sebastião



Figura 4.3.3 – 91 – Ato religiosos no Cemitério São Sebastião.

4.3.3.2.1 RESULTADOS E AVALIAÇÃO

Foi executado o trabalho de exumação de 304 túmulos distribuídos em 38 cemitérios localizados nas áreas de influência e entorno do futuro reservatório da UHE Belo Monte, sendo este número a soma total que foi realizada nas 2ª e 3ª etapas de exumações. Os cemitérios em que foram realizados os trabalhos neste semestre são os C01, C04, C06, C07, C08, C22, C24, C26, C27, C28, C30, C32, C33, C34, C35, C38, C39, C40, C41, C42, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C60, C61 e C62.

Conforme já foi apresentado em relatórios anteriores, na primeira etapa de exumação foram realizadas 67 exumações, com a conclusão da segunda e terceira etapas de exumações, onde foram realizadas mais 304 aberturas de covas, obtendo um total de 371 exumações. O **Quadro 4.3.3 - 1**, a seguir, apresenta o número total de sepulturas exumadas, sendo incluídas todas as etapas.

Quadro 4.3.3 - 1 – Totalização de Cemitérios exumados.

ORDEM	CODIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO	TOTAL DE SEPULTURAS LOCALIZADAS	RESTOS MORTAIS TOTALMENTE DECOMPOSTOS	RESTOS MORTAIS TRANSLADADOS
1	UHE-BM-RXE-012-C1	33	29	4
2	UHE-BM-IL-011-C2	6	6	0
3	UHE-BM-IL-004-C3	20	20	0
4	UHE-BM-RXD-008-C4	3	3	0
5	UHE-BM-IL-007-C5	1	1	0
6	UHE-BM-IL-022-C6	43	43	0
7	UHE-BM-IL-227-C7	77	77	0
8	UHE-BM-IL- 34-1-C08	23	23	0
9	UHE-BM-IL-009-C11	4	4	0
10	UHE-BM-JE-012-C17	36	35	1
11	UHE-BM-IL-465-C22	4	4	0
12	UHE-BM-RXD-072-C24	2	2	0
13	UHE-BM-RXD-093-C26	1	1	0
14	UHE-BM-RXD-095-C27	1	1	0
15	UHE-BM-IL-393-C28	4	4	0
16	UHE-BM-IL-373-C30	5	5	0
17	UHE-BM-IL-359- C32	1	1	0
18	UHE-BM-IL-006-C33	3	3	0

ORDEM	CODIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO	TOTAL DE SEPULTURAS LOCALIZADAS	RESTOS MORTAIS TOTALMENTE DECOMPOSTOS	RESTOS MORTAIS TRANSLADADOS
19	UHE-BM-RXE-055-C34	1	1	0
20	UHE-BM-IL-062-C35	1	1	0
21	UHE-BM-IL- 066-C38	2	2	0
22	UHE-BM-IL-152 -C39	1	1	0
23	UHE-BM-IL-156 -C40	11	11	0
24	UHE-BM-IL-143 -C41	15	15	0
25	UHE-BM-IL-056-C42	1	1	0
26	UHE-BM-RXE- C44	6	6	0
27	UHE-BM-IL-239 -C45	1	1	0
28	UHE-BM-IL- 274-C46	7	5	2
20	UHE-BM-IL- 043-C47	3	3	0
30	UHE-BM-RXD- 210-C48	1	1	0
31	UHE-BM-RXD- 220-C49	1	1	0
32	UHE-BM-IL- 279 -C50	2	1	1
33	UHE-BM-IL- 283-C51	1	0	1
34	UHE-BM-IL- 238-C52	1	1	0
35	UHE-BM-IL-C53	1	1	0
36	UHE-BM-IL- 201-C54	4	4	0

ORDEM	CODIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO	TOTAL DE SEPULTURAS LOCALIZADAS	RESTOS MORTAIS TOTALMENTE DECOMPOSTOS	RESTOS MORTAIS TRANSLADADOS
37	UHE-BM-IL- 200 -C55	18	18	0
38	UHE-BM-IL- 200 -C56	6	6	0
39	UHE-BM-IL-440 -C57	5	5	0
40	UHE-BM-IL-C58	12	12	0
41	UHE-BM-IL- 244 -C60	1	1	0
42	UHE-BM-IL- 274 -C61	1	1	0
43	UHE-BM-IL-200 -C62	1	1	0
TOTAL		371	362	9

Como pode ser observado no quadro acima, das 371 sepulturas exumadas, 9 sepulturas foram encontrados materiais em decomposição. Sendo estes restos mortais retirados, transladados e reenterrados no Cemitério Municipal São Sebastião (Km 4) e também no Cemitério Municipal São João Batista (Central), ambos de Altamira. Observa-se que neste último caso, foi realizado por solicitação da família.

É importante ressaltar que os 9 cemitérios identificados no período do EIA e PBA da UHE Belo Monte foram contemplados neste projeto, são eles: C01, C02, C03, C06, C08, C12, C40, C41 e C55. Destes, foram encontrados restos mortais não decompostos apenas no cemitério C01,

Conforme já apresentado em relatórios anteriores, não será necessária a relocação do Cemitério da Vila Santo Antônio, uma vez que sua área não será interferida por nenhuma estrutura de obra.

4.3.3.2.2 CRONOGRAMA GRÁFICO

O cronograma gráfico é apresentado na sequência.

PACOTE DE TRABALHO - 4.3.3 Projeto de Relocação de Cemitérios

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação Última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016					
		T1	T2	T3	T4																						
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																											
4	4.3 Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural																										
4.3	Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural																										
4.3.3	Projeto de Relocação de Cemitérios																										
1	Identificação dos cemitérios e famílias afetadas																										
1	Identificação e cadastramento dos cemitérios																										
2	Identificação das famílias afetadas																										
3	Cadastramento das sepulturas junto as famílias																										
4	Equipe																										
5	Contato com parentes sobre exumação dos restos mortais																										
6	Reunião com a população e órgãos públicos																										
7	Interdição dos cemitérios antigos																										
8	Definição de nova área para transferência																										
9	Regularização ambiental																										
10	Identificação dos restos mortais																										
11	Obtenção de Alvará Judicial																										
12	Exumação e traslado																										
13	Desinfecção e preenchimento das covas																										
14	Monitoramento e Avaliação do projeto																										
15	Relatório de cada cemitério atingido																										
16	Relatório final com totalidade dos procedimentos e resultados																										
17	Material documental (registro) da realização dos procedimentos																										

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado / Andamento
- Previsto até o fim do produto

4.3.3.3 ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

As atividades de exumação e traslado foram 100% concluídas antes do tempo previsto no cronograma. Portanto, todas as atividades descritas no PBA foram desenvolvidas e concluídas, dando por finalizado este projeto.

4.3.3.4 EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Alessandro Batista Rosa	Biomédico	Membro de Equipe	CRBM-03 REG. N°: 4090	5551289
Marcus Vinicius M. Santos	Biólogo	Membro de Equipe	CRBio-04 REG. N°:80691/04-D	5551279
William Cristian B. de Souza	Biólogo	Membro de Equipe	-	5575136

4.3.3.5 ANEXOS

Anexo 4.3.3-1 – Ofício CE 129/2013-DS/GSSE ATM

Anexo 4.3.3-2 – Ofício CE 130/2013-DS/GSSE ATM

Anexo 4.3.3-3 – Ofício CE 162/2013-DS/GSSE

Anexo 4.3.3 - 4 – Ofício CE 163/2013-DS/GSSE