



Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4																					
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																										
4	<b>PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA</b>																									
4.4	<b>Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Urbana</b>																									
4.4.4	<b>Projeto de Reparação</b>																									
1	<b>Levantamento e sistematização de Informações Existentes</b>																									
1.1	Leitura de informações existentes - EIA e PBA passíveis de interfaces com o Projeto de Reparação																									
1.2	Reunião com coordenadores de Programa de Interfaces																									
1.3	Leitura e análise de Cadastros Sócioeconomicos																									
1.4	Leitura e análise de questionários de lideranças																									
1.5	Leitura e análise de produtos de demais ações de outros programas e ou projetos de interesse																									
1.6	Visita de campo (setores selecionados)																									
2	<b>Desenvolvimento do Diagnóstico Rápido Participativo - DRP</b>																									
2.1	Planejamento Participativo das Oficinas temáticas																									
2.2	Realização de reuniões - Oficinas Temáticas																									
2.3	Apresentação dos Resultados para coordenadores de programas com interface																									
2.4	Apresentação dos resultados e sugestões de Reparação para a Norte Energia																									
2.5	Reuniões Devolutivas com os grupos de interesse																									
3	<b>Elaboração do Plano de Trabalho Detalhado para as Ações a Etapa de Execução das Ações de Reparação</b>																									
3.1	Elaboração do Planos de Trabalho Detalhado Específico																									
4	<b>Implementação das Ações de Reparação</b>																									
4.1	Contratação /implantação de projeto																									
4.2	Implementação das ações de reparação																									
5	<b>Acompanhamento e Monitoramento</b>																									
5.1	Definição de indicadores de acompanhamento																									
5.2	Realização de Visitas																									

**LEGENDA**  Informação do PBA  Realizado/Andamento  Previsto até o fim do produto