



# PACOTE DE TRABALHO: 6.4 Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e o Desenvolvimento de Atividades Produtivas

Item	Descrição	Atividades I Produtos																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
2.2	Cessão de espaço do empreendedor dotado de mobiliário, equipamentos, e materiais																								
2.3	Identificação e disponibilização de serviços e Materiais objeto de Compras Diferenciadas																								
2.4	Cadastro dos Fornecedores junto à Prefeitura																								
3	<b>Formação de Fornecedores</b>																								
3.1	Definição de quais cursos farão parte da formação																								
3.2	Contratação da entidade/equipe para desenvolvimento dos cursos de formação																								
3.3	Apoio a organização de fornecedores																								
4	<b>Identificação de Instituições Públicas e privadas para implantação dos projetos</b>																								
5	Contratação de equipe técnica especializada na identificação de oportunidades																								
6	Início de compras diferenciadas																								
7	Continuidade de compras diferenciadas																								
8	Avaliação Periódica																								

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento NE-DS-SSE-0017-NTPAI enviada ao IBAMA em 4/4/2012
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto

Cadastro Iggarapés Altamira  
 Reservat. Intermediário  
 Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)  
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar  
 início geração comercial da 1ª UG CF Complementar  
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)  
 Entrada operação última UG da CF Complementar  
 Início geração comercial CF Principal