



Atividades/Ação

Item	Descrição	Atividades/Ação	2011	2012	2013												2014	2015	2016	2017
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
Implantação																				
Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial																				
Projeto de Reestruturação do Museu do Índio de Altamira																				
Elaboração do Plano Museológico, edificação e aquisição de equipamentos para o Museu																				
1	Elaboração do Plano Museológico do Museu do Índio de Altamira	Previsto																		
		Realizado																		
2	Reuniões do Conselho indígena de Apoio ao Museu do Índio de Altamira.	Previsto																		
		Realizado																		
3	Subsidiar conceitualmente a equipe responsável pela elaboração do projeto de Edificação do Museu	Previsto																		
		Realizado																		
4	Aquisição de equipamentos para a Sala de processamento documental, Biblioteca, Sala Multiuso (exposições), Auditório, Reserva Técnica, salão de oficinas e escritório.	Previsto																		
		Realizado																		
Formação da Reserva Técnica, Acervo Documental e Coleções para exposições																				
5	Elaboração do Projeto da Casa do Visitante na TI Arara da VGX	Previsto																		
		Realizado																		
6	Curadoria e compra de peças indígenas para a Reserva Técnica e para coleções das Exposições	Previsto																		
		Realizado																		
7	Catálogo das peças e manutenção da Reserva Técnica	Previsto																		
		Realizado																		
8	Montagem da Exposição Permanente e exposições itinerantes	Previsto																		
		Realizado																		
9	Organização e catalogação do Acervo Documental	Previsto																		
		Realizado																		
10	Produção de material documental sobre os povos indígenas.	Previsto																		
		Realizado																		

Legenda

- Prazo executado pela atividade
- Prazo planejado