

11.3 - ATENDIMENTO ÀS METAS DO DE REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO ÍNDIO DE ALTAMIRA

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Criação do Plano Museológico que determine a missão e os objetivos da instituição, o detalhamento dos espaços e das atividades a serem realizadas, o plano de gestão institucional e organograma de funcionamento	Em andamento	Inicialmente prevista para ser atingida em 2014, teve o prazo redefinido para julho de 2015.	É fundamental esclarecer que alguns dos itens de um plano museológico, particularmente aqueles que irão constituir a atividade "Subsidiar conceitualmente a equipe responsável pela elaboração do projeto de Edificação do Museu", prevista para 2014, só poderão ser planejados e detalhados mediante definição do espaço físico da sede da instituição e aprovação da proposta de gestão para a nova instituição.
Engajamento dos indígenas no acompanhamento das atividades do Museu bem como dos desempenhos orçamentários; Articulação entre Museu e comunidades	Não iniciada	Sem alteração de prazo ou escopo.	Sem alteração de prazo ou escopo.
Criação de espaço adequado para abrigar o Acervo Documental, Reserva Técnica, Exposições, Auditório, Biblioteca, salão de oficinas e escritório	Não iniciada	Deve ocorrer até 2016.	A atividade depende da definição de espaço físico para instalação da nova instituição museal.
Equipar o Museu com infraestrutura e equipamentos para seu funcionamento.	Não iniciada	Deve ter início em 2016 e ter continuidade até 2017.	A estruturação do Museu dos Povos do Médio Xingu deve ocorrer com a construção de sua sede.
Construir espaço adequado para a recepção de visitantes e venda de objetos indígenas	Não iniciada	Sem alteração de prazo ou escopo, prevista para início no segundo semestre de 2015.	Sem alteração de prazo ou escopo.
Formação da Reserva Técnica e das Coleções do Museu	Em andamento	Meta foi antecipada e teve início em 2014 e continuará até 2017.	Em virtude da coleção de artefatos da antiga iniciativa de constituição do Museu do índio de Altamira a meta teve de ser antecipada para 2014 e deve ser garantida sua continuidade até 2017.
Consolidação de acervo de peças indígenas de qualidade	Em andamento	Meta foi antecipada para 2014 e continuará até 2017.	Em virtude da coleção de artefatos da antiga iniciativa de constituição do Museu do índio de Altamira a meta teve de ser antecipada para 2015 e deve ser garantida sua continuidade até 2017.
Exposição de arte indígena disponível para visitação	Não iniciada	Inicialmente prevista para ser atendida apenas em 2016, pode ter início em 2015 e o atendimento deverá se estender até 2017.	A extensão de previsão para a meta se deve à complexidade de montagem de exposições, sejam elas permanentes ou itinerantes.
Formação e manutenção do Acervo Documental	Em andamento	Prevista para 2016 já começou a ser atendida em 2015.	Em virtude da produção das oficinas de videoastas e dos documentários solicitados pelos indígenas a meta teve de ser iniciada em 2015 e deve ser garantida sua continuidade até 2017.
Ampliar a base de dados documentais sobre os povos indígenas do Médio Xingu.	Em andamento	Prevista para 2016 já começou a ser atendida em 2014.	Em virtude da produção das oficinas de videoastas e dos documentários solicitados pelos indígenas a meta teve de ser iniciada em 2014 e deve ser garantida sua continuidade até 2017.