





Atividades/Ação

Item	Descrição	2014												2015	2016	2017			
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez						
		<b>Implantação</b>																	
	<b>Monitoramento Rural – Volta Grande do Xingu/TVR</b>																		
21	Realizar monitoramento socioeconômico																		
22	Realizar a atualização do Banco de Dados																		
23	Realizar reuniões com as famílias atingidas, associações representativas e FUNAI para apresentação dos relatórios finais a cada monitoramento realizado																		

**Legenda**

- Prazo executado pela atividade
- Prazo planejado