

13.2 - ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PROJETO DE NEGOCIAÇÕES E AQUISIÇÃO DE TERRAS E BENFEITORIAS NA ÁREA RURAL

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÃO DE PRAZO E/OU ESCOPO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Acompanhar e dar suporte a efetiva regularização da situação fundiária dos imóveis das famílias indígenas (Margem Direita, Margem Esquerda, Reservatório do Xingu) e imóveis localizados na VGX - TVR, na AID.	Não iniciado	não houve	O PRR acompanha cronograma de ações da SAF. Contudo, ainda não foi iniciado processo de Regularização Fundiária para as famílias indígenas cadastradas
Acompanhamento e assessoria técnica na Negociação e aquisição de novas áreas necessárias para reassentamento das famílias objeto de remoção	Em andamento	não houve	O PRR concluiu as negociações com as famílias indígenas no mês de Março de 2015.
Reassentar, em diversas modalidades, as famílias indígenas diagnosticadas e cadastradas no cadastro socioeconômico.	Em andamento	não houve	O PRR acompanha o processo de relocação, bem como as mudanças das famílias indígenas optantes por Carta de crédito e aguarda início das relocações para os RRC
Monitorar e avaliar as condições de vida das famílias das novas propriedades	Em andamento	não houve	O PRR acompanha o processo de relocação, bem como as mudanças das famílias indígenas optantes por Carta de crédito e aguarda início das relocações para os RRC
Monitorar e apresentar os Relatórios de Monitoramento às famílias atingidas juntamente com a FUNAI e Associações representativas	Em andamento	não houve	O PRR realiza 2 campanhas anuais de monitoramento das condições socioeconômicas na VGX-TV. Este processo é acompanhado pela Funai local e famílias indígena. A primeira campanha de 2015 foi realizada nos dias 25 e 26 de Março.