

13.3 - ATENDIMENTO ÀS METAS DO PROJETO DE NEGOCIAÇÕES E AQUISIÇÃO DE TERRAS E BENFEITORIAS NA ÁREA URBANA

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Assessorar as famílias indígenas que vivem na área urbana que será afetada pelo reservatório do Xingu, buscando a integração dos assentamentos irregulares ao contexto legal da cidade.	Em andamento	não houve	Este processo já vem sendo acompanhado pelo PRR e empresas parceiras, através do acompanhamento das famílias reassentadas
Negociar e adquirir todos os imóveis urbanos nos quais residem ou são proprietárias famílias indígenas que estão contidas abaixo da cota 100m dentro dos limites da área urbana de Altamira.	Em andamento	não houve	Até o momento, o PRR já realizou o acompanhamento de 92,02% das negociações. Continua acompanhando, conforme cronograma da SAF
Garantir o tratamento adequado para as famílias que optarem por esta alternativa de realocação (reassentamento urbano).	Em andamento	não houve	Até o momento, o PRR já realizou o acompanhamento de 92,02% das negociações. Continua acompanhando, conforme cronograma da SAF
Instalar e monitorar o processo completo de mudança das famílias desde a Etapa Preliminar até Etapa de consolidação do Assentamento.	Em andamento	não houve	O PRR segue acompanhando o processo de mudança das famílias e sua consolidação nos RUCs juntamente com empresas parceiras da Norte Energia.