

14.1.4 - ATENDIMENTO ÀS METAS DO PLANO / PROGRAMA / PROJETO

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Acompanhamento da execução dos Programas do PBA Geral e acesso a dados gerados.	Em andamento		Ação de caráter contínuo
Preparação de representantes das comunidades indígenas que irão acompanhar os programas de etnomonitoramento.	Cancelada	Alteração de escopo	A capacitação para os representantes indígenas que estão atuando nos etnomonitoramentos está sendo executada pelo Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) do PBA-CI.
Acesso às informações relativas aos programas de monitoramento do PBA geral.	Cancelada	Alteração de escopo e de prazo	A preparação do Banco de Dados está sendo desenvolvida pelo PGTI e estará disponível em maio de 2015. O PO estabelecia a responsabilidade do PSA e o prazo de 2014. A alteração de escopo se deve à oportunidade de integração de ações com demais Programas do PBA-CI, e a alteração de prazo se deve à complexidade do BD, que abrigará informações de todo o PBA-CI.
Avaliar os resultados dos programas de monitoramento; Interpretar as informações à luz dos questionamentos levantados pelas comunidades indígenas.	Em andamento	Não há alteração de prazo ou escopo	
Material Informativo pronto para publicação.	Em andamento	Não há alteração de prazo ou escopo	
Possibilitar o acesso às comunidades indígenas às informações geradas nos programas de monitoramento;	Em andamento	Não há alteração de prazo ou escopo	
Apresentar essas informações de forma a serem compreendidas pelas comunidades participantes do PBA Indígena;	Em andamento	Não há alteração de prazo ou escopo	
Avaliar periodicamente (anualmente) os resultados obtidos no programa; Adequar as atividades aos aspectos emergentes surgidos durante a execução do programa;	Em andamento	Não há alteração de prazo ou escopo	