

14.2 - ATENDIMENTO ÀS METAS DO PLANO / PROGRAMA / PROJETO

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Preparação de representantes das comunidades indígenas que irão atuar nos programas de etno-monitoramento da caça e de reflorestamento	Concluída	ALTERAÇÕES DE ESCOPO	Tendo em vista que o Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) está executando a ação de etnomonitoramento com as comunidades indígenas supracitadas, uma alteração no escopo foi pactuada, ficando o PGTI responsável pela execução da ação de capacitação dos indígenas para os etnomonitoramentos da caça. A capacitação para os representantes indígenas que irão atuar no plantio de mudas, não foi definida uma vez que não houve deferimento do IBAMA quanto a criação de unidade de conservação no entorno das Terras Indígenas..
Avaliar os resultados dos programas de monitoramento; Interpretar as informações à luz dos questionamentos levantados pelas comunidades indígenas.	Em andamento	Não se aplica	-
Possibilitar o acesso das comunidades indígenas às informações geradas nos programas de monitoramento; Apresentar essas informações de forma a serem compreendidas pelas comunidades participantes do PBA-CI.	Em andamento	ALTERAÇÕES DE PRAZO	Os eventos de divulgação dos resultados serão realizados após a visita dos representantes indígenas aos módulos RAPELDS para conhecimento e compreensão das metodologias utilizadas nos estudos.
Avaliar periodicamente os resultados obtidos no programa; Adequar as atividades aos aspectos emergentes surgidos durante a execução do programa.	Em andamento	Não se aplica	-