

14.5 - ATENDIMENTO ÀS METAS DO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Preparação de representantes das TIs para atuação nos programas de monitoramento do TVR e das condições de navegabilidade	Concluída	Alteração de prazo. De acordo com o PO PBA-CI, esta meta deveria ter sido atingida em 2013, mas só foi em 2014	Meta atingida em abril de 2014. Foram capacitados 4 representantes indígenas das Terras Indígenas Paquiçamba e Arara da Volta Grande do Xingu
Relatórios periódicos disponibilizados	Em andamento	Não se aplica	O banco de dados está disponível conforme item 14.5.2.2 deste Pacote de Trabalho.
Emissão de um parecer técnico para cada relatório de monitoramento que for disponibilizado, informando o status da informação quanto ao PBA-CI, e as implicações dos resultados observados	Em andamento	Alteração de escopo: A emissão de Parecer será de apenas dois projetos de Monitoramento e não de todos como previsto do PO do PBA - CI Alteração de prazo: previsto para início em 2014, terá início em 2015	De acordo com o que ficou estabelecido no Plano de Trabalho apresentado as comunidades indígenas da TI paquiçamba e Arara da Volta Grande em dezembro de 2013, a emissão de Parecer Técnico será de apenas dois Projetos que foram priorizados por essas comunidades e de acordo com essa priorização, o Parecer Técnico referente aos Relatórios do Projeto de Monitoramento de Navegabilidade e Sistema de Transposição de Embarcações, disponibilizados no 7º RCS do PBA - Geral, está sob análise, conforme descrito neste Pacote de Trabalho do mês de junho de 2015.
Informar aos índios, quando solicitado por eles, valores de níveis e/ou vazões observados na última leitura	Não iniciada	Não se aplica	De acordo com o Plano Operativo, essa ação terá início a partir do ano de 2016
Garantir a participação da Equipe de Supervisão Ambiental do PBA-CI nos workshops previstos	Não iniciada	Não se aplica	De acordo com o Plano Operativo, essa ação terá início a partir do ano de 2016
Emissão de pareceres da análise	Em andamento	A emissão de Parecer será de apenas dois projetos de Monitoramento e não de todos como previsto no PO do PBA - CI	De acordo com o que ficou estabelecido no Plano de Trabalho apresentado as comunidades indígenas da TI paquiçamba e Arara da Volta Grande em dezembro de 2013, a emissão de Parecer Técnico será de apenas dois Relatórios que foram priorizados por essas comunidades. Está disponível o Parecer Técnico referente aos Relatórios do Projeto de Monitoramento de Navegabilidade e Sistema de Transposição de Embarcações, disponibilizados no 7º RCS do PBA - Geral, conforme descrito neste Pacote de Trabalho do mês de Maio de 2015.
Avaliar os resultados, quando disponibilizados	Em andamento	Alteração de prazo	Previsão do PO PBA-CI era para dezembro de 2013, porém as ações foram iniciadas em fevereiro/2015, através da análise dos dados do 7º relatório consolidado de andamento do PBA, conforme item 14.5.2.5 deste Pacote de Trabalho.