

## 14.5 - ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Garantir a interação entre as atividades de monitoramento desenvolvidas no âmbito do Plano de Gerenciamento da VGX e as atividades de monitoramento realizadas pelas populações indígenas;	Em andamento	Não se aplica	As atividades desenvolvidas pelo PSA são feitas em interface com o Plano de Monitoramento da VGX no âmbito do PBA-Geral, visto que o Programa deve acompanhar a execução desses projetos e analisar as informações pertinentes aos indígenas e garantir a participação dos indígenas em atividades de monitoramento.
Supervisionar a atividade de capacitação de representantes das TIs da VGX, e TITB que serão envolvidos nas atividades de monitoramento, análise dos resultados e transmissão destes para as comunidades;	Concluído	Alteração de prazo	O Plano Operativo prevê que as capacitações tivessem sido concluídas até dezembro de 2013, porém sua conclusão se deu em abril de 2014. Foram realizadas capacitações para 4 representantes indígenas das Terras Indígenas Paquiçamba e Arara da VGX.
Acessar os registros em BD georreferenciado do andamento e os resultados das atividades de monitoramento	Não iniciado	Alteração de prazo	O prazo previsto pelo Plano Operativo para o início da disponibilização dos dados pelo Banco de Dados era 2014, porém o Banco de Dados foi disponibilizado em abril de 2015. A Plataforma do Banco de Dados está sendo desenvolvida pelo Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI).
Avaliar a funcionalidade do sistema de transposição de embarcações a ser implantado para viabilizar a continuidade na navegação entre os trechos a montante e a jusante do barramento principal, verificando se o mesmo está atendendo às expectativas e demandas da população indígena;	Não iniciado	Não se aplica	O início dessas análises está previsto pelo Plano Operativo para o ano de 2016. A avaliação do Sistema de Transposição de Embarcações é realizada em interface com o Projeto de Monitoramento do Sistema de Transposição de Embarcações e Projeto de Monitoramento da Navegabilidade no âmbito do PBA-Geral. Os monitoramentos feitos por esses projetos já estão sendo realizados, e o PSA deve emitir pareceres técnicos a respeito desses monitoramentos, analisando se as condições de navegabilidade avaliadas pelos Projetos de Monitoramento atendem às necessidades indígenas.
Acompanhar os resultados do monitoramento da bacia do rio Bacajá, avaliando os impactos do manejo da VGX, no trecho final do rio Bacajá, sobretudo na navegação.	Em andamento	Alteração de prazo	O Parecer Técnico referente aos Relatórios do Projeto de Monitoramento de Navegabilidade e Sistema de Transposição de Embarcações, disponibilizados no 7º RCS do PBA - Geral, está sob análise, conforme descrito neste Pacote de Trabalho do mês de Maio de 2015. O acompanhamento dos resultados do monitoramento da bacia do Rio Bacajá é feito em interface com os Projetos de Monitoramento do Nível das Vazões e de Monitoramento da Largura, Profundidade e Velocidade do Rio Bacajá no âmbito do PBA-Geral. Os resultados desse acompanhamento estão disponíveis conforme item 14.5.2.5 deste Pacote de Trabalho.