

7.1. - ATENDIMENTO ÀS METAS DO PROJETO DE SUBSISTÊNCIA DO PROGRAMA DE ATIVIDADES PRODUTIVAS

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Definir , em conjunto com o PISI, as principais demandas alimentares para as famílias de cada aldeia, visando subsidiar a seleção das espécies a serem cultivadas nos quintais, a serem introduzidas nas roças ou nas criações.	Concluída	Não se aplica	Foi realizado um "Diagnóstico Para Projetos de Subsistência", encaminhado à FUNAI por meio da CE SAI/NE 223/2014 em 25/07/2014, que contempla um diagnóstico geral das condições e demandas alimentares das famílias indígenas. Quando os trabalhos do Programa de atividades Produtivas iniciaram a equipe do PISI ainda não havia sido contratada, portanto essa atividade foi realizada utilizando-se dos dados existentes na rede pública de saúde, no caso o DSEI de Altamira. Meta portanto totalmente atingida.
Definir, com base na análise da produtividade e, sempre que se fizer necessário, na avaliação da qualidade do solo, a necessidade de enriquecimento através de técnicas específicas de plantio e adubação, bem como das criações.	Concluída	Não se aplica	Foi realizado um "Diagnóstico Para Projetos de Subsistência", encaminhado à FUNAI por meio da CE SAI/NE 223/2014 em 25/07/2014, que contempla análises da produtividade, qualidade do solo e necessidade de enriquecimento do solo. A partir deste diagnóstico, foram definidas as diretrizes dos Projetos Para Subsistência Indígena a serem implantados nas aldeias. Contudo, as análises de solo poderão ocorrer enquanto houver o projeto devido a dinâmica de mudança de áreas para plantio periodicamente. A meta está portanto plenamente atingida.
Seleção definitiva da Atividade e detalhamento executivo.	Concluída	Não se aplica	A seleção definitiva dos projetos foi feita com base no diagnóstico das condições e necessidades alimentares das famílias indígenas e das espécies cultivadas e condições de plantio e do solo. A elaboração do Projeto Executivo foi feita de maneira participativa com as comunidades indígenas. O relatório com os Projetos executivos de Subsistência foi encaminhado à FUNAI por meio da CE SAI/NE 223/2014, em 25/07/2014.
Preparar os indígenas para a organização dos passos de produção em produção de mudas, SAFs e adubação orgânica. Resgatar e reinserir técnicas tradicionais de cultivo abandonadas, a partir do conhecimento dos mais velhos	Em andamento	Não se aplica	Durante as visitas técnicas foram dadas orientações sobre produção de mudas e preparação e utilização de defensivos alternativos e compostagem para as comunidades, com o intuito de preparar os indígenas para o manejo, produção de frutíferas e criações de aves, conforme descrito no item 7.1.2.4 deste relatório. As ações que visam o atingimento desta meta serão continuadas, conforme determina o PO PBA-CI, até 2017, prazo final para que a mesma esteja portanto totalmente atendida.
Produção, plantio e condução das mudas nos quintais e roças. Aumento da produtividade das roças, aumento da variedade de espécies de cultivo e introdução de novos elementos na alimentação indígena, tendo em vista os padrões culturais de cada comunidade	Em andamento	Não se aplica	Foi fornecida assistência técnica às comunidades para aplicação de técnicas de plantio, e enriquecimento das roças com o intuito de auxiliar as comunidades no aumento da produtividade das roças, e maior variedade de espécies cultivadas, conforme descrito no item 7.1.2.5 deste relatório. Além disso, foram dadas orientações quanto a contenção de pragas e doenças, instalação de armadilhas para abelhas e criação de área experimental. As ações que visam o atingimento desta meta serão continuadas, conforme determina o PO PBA-CI, até 2017, prazo final para que a mesma esteja portanto totalmente atendida.
Promover melhorias às roças e pequenas criações conforme o padrão cultural da comunidade; Produção, plantio e condução das mudas nos quintais e roças; Resgatar e reinserir técnicas tradicionais; Aumentar a produtividade das roças e criações	Em andamento	Não se aplica	Para o atingimento dessa meta, foram fornecidas mudas de frutíferas, implantação de hortas, auxílio no incremento das roças, acompanhamento técnico à abertura de área mecanizada, acompanhamento ao plantio do milho, do arroz e orientações ao manejo das áreas, entre outros apoios técnicos conforme descrito no item 7.1.2.6 deste relatório. Além disso, foram construídos 3 aviários e entregues inúmeros insumos às comunidades atendidas. As ações que visam o atingimento desta meta serão continuadas, conforme determina o PO PBA-CI, até 2017, prazo final para que a mesma esteja portanto totalmente atendida.